

PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 1ª FASE

Número:	PROJETO	Ano de Referência
01	Cidade da Polícia	2019

Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados.

Conforme o Plano de Metas do Governo “um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria”.

Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir custos e gastos da administração estadual.

Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes incidentes sobre o entorno imediato do equipamento.	Entregar relatório com informações consolidadas em mapas e textos e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	junho
2	Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno.	Entregar relatório com informações consolidadas em mapas e textos e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	junho
3	Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabarito).	Entregar relatório com informações consolidadas em mapas e textos e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	junho

PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 1ª FASE

4	Apoio na elaboração de material para divulgação	Elaborar arte gráfica	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	dezembro
5*	Realizar, no contexto do Programa de Parcerias do Paraná, estudos de pré-viabilidade de proposta de parceria no âmbito da Cidade da Polícia, incluindo aspectos jurídico e econômico-financeiro, como estimativas de investimentos e despesas e fontes alternativas de receitas.	Entregar os estudos de análise preliminar	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	agosto	dezembro
Entrega					
Caderno de diretrizes, material gráfico e análise prévia da proposta.					

*Ação incluída conforme deliberação na 16ª AGO do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos e condicionada ao descontingenciamento do valor previsto no orçamento aprovado em LOA para o exercício de 2019.

Número:	PROJETO	Ano de Referência
02	Hospitais públicos do Estado do Paraná com foco em parcerias	2019

Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral através da Coordenação de Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos Grupos de Trabalho criados é na área da Saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, razão pela qual fora aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.

PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 1ª FASE

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos.	Entregar as análises das propostas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	Setembro
2	Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho da Saúde.	Entregar as informações compiladas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	Dezembro
Entrega					
Relatório de consolidação dos estudos.					

Número:	PROJETO	Ano de Referência
03*	Desenvolvimento sustentável do litoral do Paraná	2019

Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e organizações que zelam pela conservação ambiental dessa região. Atualmente, cerca de 83% do território é protegido por unidades de conservação ambiental.

A elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS_LITORAL visa sintonizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região.

O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.

PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 1ª FASE

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Acompanhamento da etapa final dos estudos realizados para o Plano de Desenvolvimento do Litoral e participação nas reuniões técnicas intersecretariais.	Participação em reuniões	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações.	abril	dezembro
2	Subsidiar a Secretaria de Estado do Planejamento no enquadramento das ações prioritizadas pelo Plano de Desenvolvimento do Litoral em programas de financiamento do Banco Mundial.	Entregar formulários preenchidos	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações.	julho	dezembro
Entrega					
Relatório técnico.					

* Projeto realocado para a 1ª fase do Plano de Trabalho, conforme deliberação na 16ª AGO do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.

Número:	PROJETO	Ano de Referência
04	Reestruturação do CEASA/PR	2019

Justificativa do Projeto: Em função da necessidade de ampliação, modernização e o reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico da movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional.	Realizar estudos técnicos conforme descritos na justificativa do projeto	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	outubro

PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 1ª FASE

	Entrega
	Relatório técnico.

Número:	PROJETO	Ano de Referência
05	Pátios veiculares do Estado do Paraná	2019

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos pátios veiculares do Estado do Paraná.	Entregar relatório técnico da análise do processo	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	julho
	Entrega				
	Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação.				
	Rede de cooperação.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
06*	Escola agrícola 4.0 na APA do Iraí	2019

Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil metros quadrados em Pinhais, a Chácara do Canguiri, na região metropolitana de Curitiba, em um colégio agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias,

PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 1ª FASE

a chamada Agricultura 4.0.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Estudo de viabilidade preliminar.	Entregar os estudos de análise preliminar	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações.	maio	dezembro
	Entrega				
	Estudo funcional e diagnóstico.				

* Projeto realocado para a 1ª fase do Plano de Trabalho, conforme deliberação na 16ª AGO do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.

Número:	PROJETO	Ano de Referência
07*	Centros Administrativos Regionais	2019

Justificativa do Projeto: Alinhada a proposta de enxugar a máquina pública e aumentar a eficiência dos serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos de governo, serviços e órgão estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento mais fácil integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação, segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado está realizando em cada região. E ainda a população poderá buscar os atendimentos como nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local. Desta forma, o Paraná Projetos irá atuar em parceria com a Casa Civil e demais órgãos envolvidos na elaboração de uma proposta conceitual para o Centro Regional Administrativo de Londrina, que será o piloto deste projeto.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Levantamento das informações legais do terreno e definição do programa de necessidades.	Entregar relatório com informações levantadas em visitas técnicas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações.	julho	setembro
2	Elaboração de proposta conceitual.	Entregar pranchas com proposta conceitual e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações.	agosto	dezembro
	Entrega				

PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 1ª FASE

Caderno com proposta conceitual.

* Projeto incluído na 1ª fase do Plano de Trabalho, conforme deliberação na 16ª AGO do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.