

PLANO DE TRABALHO 2023 - Relatório Execução (Avaliação Técnica) - 1º Trimestre 2023



TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS	17	PESO
EXECUTADAS	2	100,0
EM EXECUÇÃO	4	85,0
REPROGRAMADA C/ JUSTIFICATIVA	4	70,0
REPROGRAMADA S/ JUSTIFICATIVA	0	35,0
INÍCIO TRIMESTRE FUTURO EXCLUÍDAS DO PLANO	5	
	2	



PROJETO 1 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 15)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
1.1	Metodização do sistema de governança	janeiro/23	maio/23	SIM	----	0%	(A)	Metodologia definida	Relatório trimestral de atividades
1.2	Gerenciamento da comunicação do sistema de governança	fevereiro/23	maio/23	SIM	----	100%	----	Fluxograma de comunicação	Relatório trimestral de atividades
1.3	Criação de novas funcionalidades na plataforma do Paraná Produtivo em parceria com os Conselhos Gestores Regionais.	fevereiro/23	agosto/23	SIM	----	50%	----	Novas funcionalidades relacionadas ao sistema de governança	Relatório trimestral de atividades
1.4	Apoio no desenvolvimento da nova ferramenta de governança e gestão a ser contratada pela SEPL.	fevereiro/23	junho/23	NÃO	abr-23	0%	(A)	Subsídios técnicos para o Termo de Referência e transferência de conhecimento	Relatório trimestral de atividades
1.5	Coordenação de palestras e treinamentos no tema governança e gestão.	abril/23	dezembro/23	NÃO	abr-23	0%	(A)	Eventos técnicos realizados	Relatório trimestral de atividades

PROJETO 2 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA: AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS (SEPL-001/2014 - ADITIVO 15)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
2.1	Identificação e validação junto aos Conselhos Regionais da intervenção a ser implementada, tendo em vista as demandas e oportunidade de parcerias relativas ao tema	março/23	julho/23	NÃO	abr-23	0%	(B)	Intervenção definida	Relatório trimestral de atividades
2.2	Estudo de viabilidade técnica e econômica da intervenção definida junto aos Conselhos Regionais	maio/23	agosto/23	NÃO	abr-23	0%	----	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades
2.3	Estudo e/ou projeto	julho/23	dezembro/23	NÃO	abr-23	0%	----	Caderno Técnico e/ou Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades

PROJETO 3 - TURISMO – SEGMENTO NÁUTICO: AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 15)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
3.1	Contextualização e mapeamento das intervenções físicas para fortalecimento do turismo náutico nas regiões de (i) Angra Doce; (ii) Represa Capivara e (iii) Rio Paraná.	fevereiro/23	junho/23	SIM	abr-23	0%	(C)	Caderno Técnico	Relatório trimestral de atividades
3.2	Estudo conceitual e viabilidade técnica da intervenção arquitetônica piloto	maio/23	julho/23	NÃO	abr-23	0%	----	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades
3.3	Elaboração de projeto arquitetônico	julho/23	dezembro/23	NÃO	abr-23	0%	----	Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades

PROJETO 4 - FEITO NO PARANÁ - FERRAMENTA DE FORTALECIMENTO DO TURISMO RURAL. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 15)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
4.1	Criação de uma base de dados segregando os produtos rurais do Feito no Paraná	agosto/23	setembro/23	SIM	jan-23	100%	----	Dados levantados por região	Relatório trimestral de atividades
4.2	Integração dos ativos turísticos e empresas cadastradas no Feito no Paraná via ferramenta	setembro/23	novembro/23	NÃO	RETIRADA	0%	(D)	Mapeamento	atividades

4.3	Integração dos dados tratados na ferramenta	setembro/23	dezembro/23	NÃO	RETIRADA	0%	(D)	Nova função ativa na ferramenta	Relatório trimestral de atividades
-----	---	-------------	-------------	-----	----------	----	-----	---------------------------------	------------------------------------

PROJETO 5 - SUPORTE TÉCNICO À PLATAFORMA MAIS BRASIL. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 15)

	AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
5.1	Realização de seminário estadual de fortalecimento da Plataforma Mais Brasil	janeiro/23	abril/23	SIM	----	75%	----	Evento realizado	Relatório trimestral de atividades
5.2	Capacitação na elaboração de projetos para a prospecção de recursos junto à plataforma	abril/23	dezembro/23	SIM	----	75%	----	Usuários capacitados	Relatório trimestral de atividades
5.3	Apoio operacional aos usuários da plataforma	abril/23	dezembro/23	SIM	----	75%	----	Relatório Técnico	Relatório trimestral de atividades

JUSTIFICATIVAS

(A)
 As ações não realizadas ou parcialmente executadas no âmbito do projeto "Paraná Produtivo" podem ser atribuídas às mudanças na gestão administrativa tanto do Paraná Projetos quanto da Secretaria de Planejamento do Paraná (SEPL). Tais alterações são comuns em períodos de transição de gestão, especialmente quando há mudanças nas pastas governamentais. Essa fase de adaptação normalmente impacta a execução de projetos em andamento. Adicionalmente a esse contexto, no primeiro trimestre de 2023, o "Paraná Produtivo" estava em fase de revisão para uma futura expansão, com a expectativa de lançamento da "Fase II" em maio. Durante este período, o foco foi na manutenção do programa e de sua plataforma online, o que inclui a revisão e atualização do design do site, da base de dados, a elaboração de novos Business Cases (BI), além da renovação de licenças do Microsoft POWER BI. Paralelamente, o Paraná Projetos deu apoio ao programa Conecta399, uma iniciativa do Governo do Estado para fornecer apoio técnico, político e gerencial aos municípios do Paraná que, embora não previsto no Plano de Trabalho original, pelo fato do Conecta399 ser complementar aos objetivos do "Paraná Produtivo", o mesmo foi incluído na execução do evento "Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias – Etapa Paraná" ação integrante do Projeto 5 - SUPORTE TÉCNICO À PLATAFORMA MAIS BRASIL.

(B)
 As ações não realizadas ou parcialmente executadas no âmbito do projeto "Agricultura Familiar" podem ser atribuídas às mudanças na gestão administrativa tanto do Paraná Projetos quanto da Secretaria de Planejamento do Paraná (SEPL). Tais alterações são comuns em períodos de transição de gestão, especialmente quando há mudanças nas pastas governamentais. Essa fase de adaptação normalmente impacta a execução de projetos em andamento. Além do contexto acima, a falta de atividades neste projeto também reside na expectativa de que o mesmo seja incorporado, integral ou parcialmente ao novo Plano de Trabalho já em discussão informal com a SEPL. Essa perspectiva implica em reavaliação e possível reestruturação do projeto original, levando a uma pausa nas ações imediatas, assegurando assim uma maior eficácia e relevância do projeto dentro do contexto atual e futuro da gestão pública no Paraná.

(C)
 As ações não realizadas ou parcialmente executadas no âmbito do projeto "Turismo Náutico" podem ser atribuídas às mudanças na gestão administrativa tanto do Paraná Projetos quanto da Secretaria de Planejamento do Paraná (SEPL). Tais alterações são comuns em períodos de transição de gestão, especialmente quando há mudanças nas pastas governamentais. Essa fase de adaptação normalmente impacta a execução de projetos em andamento. Além do contexto acima, a falta de atividades neste projeto também reside na expectativa de que o mesmo seja incorporado, integral ou parcialmente ao novo Plano de Trabalho já em discussão informal com a SEPL. Essa perspectiva implica em reavaliação e possível reestruturação do projeto original, levando a uma pausa nas ações imediatas, assegurando assim uma maior eficácia e relevância do projeto dentro do contexto atual e futuro da gestão pública no Paraná.

(D)
 Em reunião realizada em fevereiro, a UFPR se prontificou a formalizar ao Paraná Projetos, seu compromisso em dar continuidade ao projeto "Ferramenta Interativa Paraná Agroturismo", reafirmando o envolvimento e a colaboração entre instituições acadêmicas e governamentais. O objetivo é assegurar que a Ferramenta Interativa não apenas prossiga com seus objetivos iniciais, mas também evolua e se aprimore sob a nova gestão, contribuindo de maneira efetiva para o fortalecimento e a promoção do agroturismo na região do Paraná.