

PLANO DE TRABALHO 2023 - Relatório Execução (Avaliação Técnica) - 3º Trimestre 2023



TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS	66	PESO	
EXECUTADAS	11	100,0	
EM EXECUÇÃO	18	85,0	
REPROGRAMADA C/ JUSTIFICATIVA	6	70,0	
REPROGRAMADA S/ JUSTIFICATIVA	0	35,0	
INÍCIO TRIMESTRE FUTURO	31		
EXCLUÍDAS DO PLANO	0		



3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO

3.1.1.1 PROJETO 1 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
3.1.1.1.1	Emissão da nova edição dos Planos Regionais publicados pelo Programa	junho/23	novembro/23	SIM	----	50%	----	Materiais desenvolvidos e emitidos	Relatório trimestral de atividades
3.1.1.1.2	Manutenção e atualização da atual plataforma do Programa e da sua base territorial (BI), bem como apoio na criação de novas funcionalidades	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Relatório técnico e novas funcionalidades desenvolvidas	Relatório trimestral de atividades
3.1.1.1.3	Apoio no desenvolvimento da nova plataforma de governança e gestão para o Programa	junho/23	dezembro/23	SIM	----	0%	----	Subsídios técnicos para o Termo de Referência e relatório técnico acerca da transferência de conhecimento	Relatório trimestral de atividades
3.1.1.1.4	Realização de oficinas temáticas junto às Governanças Regionais e/ou Governança Estadual do Programa	maio/23	dezembro/23	SIM	----	0%	----	Oficinas técnicas realizadas	Relatório trimestral de atividades

3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO

3.1.1.2. PROJETO 2 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA: AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
3.1.1.2.1.	Identificação e validação junto aos Conselhos Regionais da intervenção a ser implementada, tendo em vista as demandas e oportunidades de parcerias relativas ao tema.	março/23	julho/23	NÃO	out-23	0%	(A1)	Intervenção definida	Relatório trimestral de atividades
3.1.1.2.2.	Estudo de viabilidade técnica e econômica da intervenção definida junto aos Conselhos Regionais.	maio/23	agosto/23	NÃO	out-23	0%	(A1)	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades
3.1.1.2.3.	Estudo e/ou projeto.	julho/23	dezembro/23	NÃO	out-23	0%	(A1)	Caderno Técnico e/ou Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades

3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO

3.1.1.3 PROJETO 3 - TURISMO RURAL, AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
3.1.1.3.1.	Contextualização e mapeamento das intervenções físicas para fortalecimento do turismo náutico nas regiões de (i) Angra Doce; (ii) Represa Capivara e (iii) Rio Paraná.	fevereiro/23	junho/23	NÃO	out-23	0%	(A1)	Caderno Técnico	Relatório trimestral de atividades
3.1.1.3.2.	Estudo conceitual e viabilidade técnica da intervenção arquitetônica piloto	maio/23	julho/23	NÃO	out-23	0%	(A1)	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades

3.1.1.3.3.	Elaboração de projeto arquitetônico	julho/23	dezembro/23	NÃO	out-23	0%	(A1)	Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades
3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2									
3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO									
3.1.2.1. PROJETO 4 - PLATAFORMA TRANSFEREGOV, PRODUÇÃO DO 18º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS – ETAPA PARANÁ, LANÇAMENTO DO PROGRAMA CONECTA 399. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)									
	AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.1.2.1.1.	Realização do Fórum Estadual da Rede de Parcerias – Etapa Paraná	janeiro/23	abril/23	SIM	----	100%	----	Evento realizado	Relatório trimestral de atividades
3.1.2.1.2.	Realização de oficinas temáticas em apoio à Política de Desenvolvimento Integrado do Território Paranaense	maio/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Oficinas técnicas realizadas	Relatório trimestral de atividades
3.1.2.1.3.	Apoio à prospecção de recursos para a implementação de demandas	maio/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Relatório técnico	Relatório trimestral de atividades
3.2. HIDROGÊNIO VERDE									
3.2.1. CONTRATAÇÃO DE ASSessorIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE HIDROGÊNIO VERDE (H2 VERDE) DO ESTADO DO PARANÁ. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)									
	AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.2.1	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Plano de Trabalho	Entrega do Plano de Trabalho
3.2.1.1	ETAPA I: AVALIAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL DO ESTADO DO PARANÁ FRENTE AO MERCADO DE H2 VERDE E PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO.	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Posicionamento do estado frente ao mercado, mapeamento dos programas de incentivos, das parcerias públicas-privadas, desenvolvimento de tecnologias voltadas para a produção de H2.	Relatório trimestral de atividades
3.2.1.2	ETAPA II: AVALIAÇÃO DO ESTADO DA ARTE SOBRE O MERCADO DE H2 VERDE	junho/23	dezembro/23	SIM	----	75%	----	Apresentação do panorama internacional e nacional referente a produção e comercialização do H2 Verde, de políticas públicas setoriais existentes a nível nacional, América Latina e Global.	Relatório trimestral de atividades
3.2.1.3	ETAPA III: ESTUDOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO H2 VERDE	maio/23	dezembro/23	SIM	----	50%	----	Caracterização da infraestrutura, das tecnologias, e da matriz energética disponíveis no Estado do Paraná para a exploração do mercado de H2 Verde.	Relatório trimestral de atividades
3.2.1.4	ETAPA IV: ESTUDOS PARA PROSPECÇÃO DO MERCADO	junho/23	dezembro/23	SIM	----	25%	----	Apresentação de pesquisa mercadológica para a produção e comercialização de H2 Verde no Estado do Paraná	Relatório trimestral de atividades
3.2.1.5	ETAPA V: ESTUDOS DOS IMPACTOS COM O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO H2 VERDE NO ESTADO	janeiro/24	maio/24	----	----	0%	----	Impacto Econômico no Estado do Paraná. Impacto Ambiental no Estado do Paraná.	Relatório trimestral de atividades
3.2.1.6	ETAPA VI: PLANO H2 VERDE	janeiro/24	maio/24	----	----	0%	----	Sugestão de marcos para o desenvolvimento do mercado de H2 Verde no Estado do Paraná.	Relatório trimestral de atividades
3.3. MAPEAMENTO DE PROCESSOS E IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS									
3.3.1. PESQUISA, ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS QUE AUXILIEM E PADRONIZEM O MAPEAMENTO DE PROCESSOS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)									

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.3.1.1	ETAPA I: COMPREENSÃO DO TEMA	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Vantagens do Mapeamento de Processos	Relatório trimestral de atividades
3.3.1.2	ETAPA II: ANÁLISE DE PROSPECTOS	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Busca de programas ou ferramentas de gestão que trariam melhorias para os processos.	Relatório trimestral de atividades
3.3.1.3	ETAPA III: IMPLEMENTAÇÃO	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Relatório técnico	Relatório trimestral de atividades

3.4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA AS SECRETARIAS

3.4.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA AS SECRETARIAS (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.4.1.1	ETAPA I: AVALIAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL DO ESTADO DO PARANÁ FRENTE AS DEMANDAS SECRETARIAS	junho/23	maio/24	SIM	----	100%	----	Cenários de dificuldades e sucessos rastreáveis.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2	ETAPA II: ESTUDOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA, DE ENTREGAVEIS PANEJADO COMO PERSPECTIVA DE FUTURO - DEFINIÇÃO DE METAS EXEQUÍVEIS								
3.4.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta I - Identificação dos elementos da cadeia de entrega; II - Definição dos indicadores de desempenho do projeto; III - Identificação de intervenções prioritárias; IV - Construção de trajetórias de desempenho.	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Planos estratégicos, estratificação de dados.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.3	Principais entregas: 1) Oficinas de planejamento com metodologias ágeis em cada secretaria; 2) Planejamento participativo envolvendo os principais níveis hierárquicos; 3) Priorização de iniciativas, programas e projetos; 4) Análise SWOT de cada iniciativa, programa e projeto frente ao plano de governo vigente; 5) Adequação ao Plano Plurianual (PPA) 6) Alinhamento dos planos de divulgação e comunicação; 7) Elaboração de um programa de melhoria por secretaria com base no planejamento realizado.	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Valor Produto 01 Produto 02 Produto 03 Produto 04 Produto 05 Produto 06 Produto 07 Produto 08 Produto 09	Relatório trimestral de atividades

3.5. PPA – PLANO PLURIANUAL

3.5.1. Monitoramento em Nível executivo de Projetos. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.5.1.1	ETAPA I : Identificação dos elementos da cadeia de entrega	junho/23	maio/24	SIM	----	100%	----	Análise de elementos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2	ETAPA II : Definição dos indicadores de desempenho do projeto								
3.5.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades

3.5.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Planos estratégicos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2.5	(v) Apoio no procedimento licitatório	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Planos estratégicos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.3	ETAPA III : Identificação de intervenções prioritárias	junho/23	maio/24	SIM	----	25%	----	Análise de elementos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.4	ETAPA IV : Construção de trajetórias de desempenho	junho/23	maio/24	SIM	----	25%	----	Desenvolvimento de processo.	

3.6. PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PATRIMONIAL DO ESTADO

3.6.1. PLANO DE IMPLANTAÇÃO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) NO PARANÁ PARA PRODUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA DE ATIVOS NO ESTADO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.6.1.1	ETAPA I: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOFTWARES BIM, OFERTA DE CURSOS E WORKSHOPS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Levantamento de usuários; Elaboração de Estudos técnicos Preliminares; Mapas de risco e termos de referência para aquisição de Hardwares, softwares, treinamentos, capacitações, serviços de modelagem de edificações existentes, e sistemas de Facilities Services.	Relatório trimestral de atividades
3.6.1.2	ETAPA II: MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Apresentação do levantamento dos investimentos necessários para a implantação da estratégia BIM.	Relatório trimestral de atividades
3.6.1.3	ETAPA III: LICITAÇÕES	junho/23	dezembro/23	----	----	0%	----	Acompanhamento e análise: das questões suscitadas pelos licitantes; dos processos licitatórios; das propostas técnicas apresentadas.	Relatório trimestral de atividades
3.6.1.4	ETAPA IV: MAPEAMENTO	junho/23	dezembro/23	----	----	0%	----	Identificar os processos-chave. Entender o fluxo de informações. Identificar as necessidades de informação. Mapear os processos atuais. Identificar as oportunidades de melhoria. Mapear os processos futuros. Implementar as mudanças.	Relatório trimestral de atividades
3.6.1.6	ETAPA V: IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA BIM	junho/23	dezembro/23	----	----	0%	----	Definir objetivos claros; Escolha dos projetos pilotos; Identificar as equipes; Definir níveis de detalhamento; Estabelecer padrões; Estabelecer prazos e orçamentos; Realizar testes e ajustes; Avaliar os resultados; Criar canais de Comunicação com transparência e frequência de informações; Estabelecer um plano de expansão e implementação multi setorial.	Relatório trimestral de atividades

3.7. ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PPP

3.7.1. CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA APOIO NA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE PPPS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APOIO CONTÍNUO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.7.1.1	ETAPA I: ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE								

3.7.1.1.1	(i) Plano de Trabalho: a organização da equipe; o planejamento dos trabalhos; o detalhamento das atividades necessárias para o desenvolvimento dos serviços; o cronograma de execução dos serviços, indicando os principais eventos; atividades necessárias; e datas de reuniões; os principais marcos de tomada de decisão relacionados ao produto, indicando os responsáveis pelas decisões; e a lista de dados e informações a serem fornecidas pelo Contratante.	junho/23	maio/24	SIM	----	100%	----	Planejamento e assessoria referente a Estruturação de Unidade de PPP's.	Relatório mensal de atividades
3.7.1.1.2	(ii) Relatório de Avaliação do Atual Portfólio e Potencialidades Identificação do atual portfólio de parcerias, com a descrição dos ativos/serviços envolvidos; Mapeamento de potenciais novos projetos a serem implementados no Estado; e mapeamento de casos de parcerias de sucesso firmadas por outros entes federativos.	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Análise dos projetos já existentes e potenciais projetos.	Relatório mensal de atividades
3.7.1.1.3	(iii) Relatório de Proposta Preliminar de Portfólio os ativos/serviços envolvidos, suas vocações e potencialidades, o grau de prioridade e atratividade dessas parcerias; Pré-avaliação jurídica indicando o modelo institucional de parceria usualmente adotado para aquele ativo/serviço e aquele que melhor se adequa às necessidades do Contratante; Pré-avaliação técnica contendo estimativas iniciais de investimentos ("Capex") e custos operacionais ("Opex") necessários para implementação dos projetos; Pré-avaliação econômico-financeira apontando preliminarmente a estimativa da remuneração necessária para viabilização do projeto, juntamente com análise de risco; e Análise de Value for Money, demonstrando se há vantagem para o estado na delegação do serviço, frente à alternativa de prestação direta pelo estado.	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Apresentação de propostas e apontamento de vocações e potenciais.	Relatório mensal de atividades
3.7.1.1.4	(iv) Relatório de Proposta Final de Portfólio objeto da contratação; metodologia a ser empregada pela assessoria técnica; Lista com os Produtos a serem entregues, incluindo pontos críticos de tomada de decisão por parte do Contratante; Cronograma físico-financeiro proposto de execução dos serviços de assessoria técnica; e orçamento previsto para execução dos serviços.	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Proposta final de Portfólio.	Relatório mensal de atividades
3.7.1.2	ETAPA II: TREINAMENTO EM MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA								
3.7.1.2.1	(i) O treinamento deve ter duração de 12 (doze) meses, com as seguintes regras: Abranger oito módulos sobre o tema, a saber: Módulo 1: A relação público-privada no Brasil; Módulo 2: Noções Gerais de Concessões e PPPs; Módulo 3: Ciclo de vida da Concessão e o papel da modelagem econômica; Módulo 4: Ferramentas quantitativas e de formação de preço; Módulo 5: Ferramentas de seleção; Módulo 6: Ferramentas de incentivo; Módulo 7: Ferramentas mensuração do impacto fiscal; e Módulo 8: Ferramentas de equilíbrio econômico-financeiro de contratos.	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Especificação temática e estabelecimento de cronograma de duração da assessoria.	Relatório mensal de atividades
3.7.1.3	ETAPA III: APOIO CONTÍNUO								
3.7.1.3.1	(i) A atividade de apoio contínuo tem o objetivo de auxiliar o Contratante com demandas que necessitem de apoio técnico especializado como: estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada; fiscalização e gestão dos contratos firmados; avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados; eventual encerramento de contratos de parceria.	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Acompanhamento contínuo.	Relatório mensal de atividades

3.8. PROJETO MOBILIDADE URBANA MUNICÍPIO FAZENDA RIO GRANDE

3.8.1. CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.8.1.1	ETAPA I: REQUALIFICAÇÃO URBANA	junho/23	março/24	----	----	0%	----	Replanejamento; Melhoria de Rotas de Acesso	Relatório trimestral de atividades
3.8.1.2	ETAPA II: TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES	junho/23	março/24	----	----	0%	----	Adequação de espaços públicos, como parques e praças, para promoção de segurança e proteção para atividades de lazer	Relatório trimestral de atividades
3.8.1.3	ETAPA III: DESENVOLVIDO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO	junho/23	março/24	----	----	0%	----	Cumprimento de diretrizes econômicas, sociais, ambientais e socioculturais; Planejamento e Desenvolvimento do transporte nas áreas urbanas.	Relatório trimestral de atividades
3.8.1.4	ETAPA IV: GEOPARQUES	junho/23	março/24	----	----	0%	----	Revitalização do Parque Verde; Melhor aproveitamento de material geológico e paisagístico.	Relatório trimestral de atividades
3.8.1.5	ETAPA V: PARANÁ ACESSÍVEL	junho/23	março/24	----	----	0%	----	Acessibilidade e qualidade para pessoas portadoras de deficiência.	Relatório trimestral de atividades

3.9. PPP - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

3.9.1. CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS NO ESTADO DO PARANÁ. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.9.1.1	ETAPA I : PROPOSTA DE MODELO PARA DELEGAÇÃO	junho/23	maio/24	SIM	----	5%	----	Apresentação de proposta de modelos para delegação do ativo, considerando aspectos técnicos relevantes, o disposto na legislação vigente e viabilidade econômico-financeira, permitindo a escolha, por parte do Poder Concedente, do modelo desejado para delegação dos serviços.	Relatório trimestral de atividades
3.9.1.2	ETAPA II : APOIO NA ESTRUTURAÇÃO DA DELEGAÇÃO:								
3.9.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Apresentação de análises e recomendações de alternativas de concepção do empreendimento.	Relatório trimestral de atividades
3.9.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Apresentação do levantamento dos investimentos necessários para a implantação do empreendimento.	Relatório trimestral de atividades
3.9.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Proposição de diretrizes do projeto, em conformidade com a legislação vigente.	Relatório trimestral de atividades
3.9.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta e Audiência Pública	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Levados a conhecimento do público para que manifestem eventuais dúvidas ou sugestões, quanto aos projetos propostos.	Relatório trimestral de atividades
3.9.1.2.5	(v) Apoio no procedimento licitatório	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Acompanhamento e análise: a) das questões suscitadas pelos licitantes; b) das propostas técnicas apresentadas.	Relatório trimestral de atividades

3.9.1.3	ETAPA III PRODUTOS: Plano de Trabalho; Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação; Relatório Técnico-Operacional Preliminar; Relatório SOCIAL Econômico-Financeiro Preliminar; Relatório Jurídico-Institucional Preliminar; Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares (colocar neste produto a previsão de apoio a sondagem de mercado e a Road show, se necessários); Relatório de Acompanhamento da Consulta, e Audiência Pública; Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais; Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório.	junho/23	maio/24	SIM	----	5%	----	Valor Produto 01 Produto 02 Produto 03 Produto 04 Produto 05 Produto 06 Produto 07 Produto 08 Produto 09	Relatório trimestral de atividades
---------	--	----------	---------	-----	------	----	------	---	------------------------------------

3.10. PPP - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANTEPROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, PAISAGISMO, URBANISMO, ORÇAMENTOS DE REFERÊNCIA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS ORLAS NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ E DOS ANTEPROJETOS E RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRAGAGEM E APOIO AO TURISMO NO CANAL DO VARADOURO EM GUARAQUEÇABA. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

Este projeto unificou os projetos 3.10. REVITALIZAÇÃO DO CANAL DO VARADOURO e 3.11. PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO LITORAL (GUARATUBA, PONTAL DO PARANÁ, PARANAGUÁ).

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.10.1	REVITALIZAÇÃO DAS ORLAS DE GUARATUBA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ								
3.10.1.1	Revitalização Orla de Guaratuba	agosto/23	julho/24	SIM	----	11%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.1.2	Revitalização Orla de Paranaguá	agosto/23	julho/24	SIM	----	11%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.1.3	Revitalização Orla de Pontal do PR	agosto/23	julho/24	SIM	----	11%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.2	ANÁLISE E VALIDAÇÃO PROJETO DE DRAGAGEM E PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO TURISMO								
3.10.2.1	Análise, parametrização e validação do Anteprojeto geométrico, de dragagens, sinalização e balizamento do canal do Varadouro	agosto/23	julho/24	SIM	----	11%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.2.2	Anteprojeto das instalações de apoio ao turismo no canal do Varadouro	agosto/23	julho/24	SIM	----	11%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.3	Relatório de Controle Ambiental dos serviços e obras de dragagem do canal do Varadouro e instalações de apoio ao turismo	agosto/23	julho/24	SIM	----	0%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento

JUSTIFICATIVAS

(A1)

Antes de iniciar as ações nos projetos "3.1.1.2. Projeto 2 - Agricultura Familiar e Agroindústria" e "3.1.1.3. Projeto 3 - Turismo Rural", a Governança do Programa Paraná Produtivo, sob a liderança da SEPL, identificou a necessidade de realizar uma revisão técnica e complementação dos 8 cadernos de diagnósticos das regiões estabelecidas na fase I. Esta etapa é crucial antes de prosseguir com a inclusão das outras 7 regiões previstas para a fase II. A revisão abrange aspectos como diagnóstico socioeconômico, demografia, educação, saúde, setor privado, infraestrutura e outros indicadores socioeconômicos. Paralelamente, foram planejados novos encontros com os Conselhos Gestores Regionais das 15 governanças para a atualização de demandas e expectativas. Ademais, estão em curso a formalização dos Regimentos Internos dos Conselhos Regionais, a institucionalização de um Comitê Técnico para auxiliar no desenvolvimento de projetos, e a interlocução com o Plano Plurianual 2024-2027 (PPA). Esses preparativos são os motivos pelos quais essas ações estão sendo transferidas para uma data futura.