

PLANO DE TRABALHO 2023 - Relatório Execução (Avaliação Técnica) - 4º Trimestre 2023



TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS	66	PESO
EXECUTADAS	17	100,0
EM EXECUÇÃO	20	85,0
REPROGRAMADA C/ JUSTIFICATIVA (*)	0	70,0
REPROGRAMADA S/ JUSTIFICATIVA(*)	0	35,0
INÍCIO TRIMESTRE FUTURO	29	
EXCLUÍDAS DO PLANO	0	

(*) Alteração sob responsabilidade do Paraná Projetos



3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO

3.1.1.1 PROJETO 1 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA	
3.1.1.1.1	Emissão da nova edição dos Planos Regionais publicados pelo Programa	junho/23	novembro/23	SIM	----	100%	----	Materiais desenvolvidos e emitidos	Relatório trimestral de atividades	
3.1.1.1.2	Manutenção e atualização da atual plataforma do Programa e da sua base territorial (BI), bem como apoio na criação de novas funcionalidades	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Relatório técnico e novas funcionalidades desenvolvidas	Relatório trimestral de atividades	
3.1.1.1.3	Apoio no desenvolvimento da nova plataforma de governança e gestão para o Programa	junho/23	dezembro/23	SIM	----	0%	(A)	Subsídios técnicos para o Termo de Referência e relatório técnico acerca da transferência de conhecimento	Relatório trimestral de atividades	
3.1.1.1.4	Realização de oficinas temáticas junto às Governanças Regionais e/ou Governança Estadual do Programa	maio/23	dezembro/23	SIM	----	0%	(A)	Oficinas técnicas realizadas	Relatório trimestral de atividades	

3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO

3.1.1.2. PROJETO 2 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA: AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA	
3.1.1.2.1	Identificação e validação junto aos Conselhos Regionais da intervenção a ser implementada, tendo em vista as demandas e oportunidades de parcerias relativas ao tema.	março/23	julho/23	NÃO	out-23	0%	(A)	Intervenção definida	Relatório trimestral de atividades	
3.1.1.2.2	Estudo de viabilidade técnica e econômica da intervenção definida junto aos Conselhos Regionais.	maio/23	agosto/23	NÃO	out-23	0%	(A)	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades	
3.1.1.2.3	Estudo e/ou projeto.	julho/23	dezembro/23	NÃO	out-23	0%	(A)	Caderno Técnico e/ou Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades	

3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO

3.1.1.3 PROJETO 3 - TURISMO RURAL, AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA	
3.1.1.3.1	Contextualização e mapeamento das intervenções físicas para fortalecimento do turismo náutico nas regiões de (i) Angra Doce; (ii) Represa Capivara e (iii) Rio Paraná.	fevereiro/23	junho/23	NÃO	out-23	0%	(A)	Caderno Técnico	Relatório trimestral de atividades	
3.1.1.3.2	Estudo conceitual e viabilidade técnica da intervenção arquitetônica piloto	maio/23	julho/23	NÃO	out-23	0%	(A)	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades	
3.1.1.3.3	Elaboração de projeto arquitetônico	julho/23	dezembro/23	NÃO	out-23	0%	(A)	Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades	

3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2

3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO

3.1.2.1. PROJETO 4 - PLATAFORMA TRANSFEREGOV, PRODUÇÃO DO 18º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS – ETAPA PARANÁ, LANÇAMENTO DO PROGRAMA CONECTA 399. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA	
3.1.2.1.1.	Realização do Fórum Estadual da Rede de Parcerias – Etapa Paraná	janeiro/23	abril/23	SIM	----	100%	----	Evento realizado	Relatório trimestral de atividades	

3.4.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta I - Identificação dos elementos da cadeia de entrega; II - Definição dos indicadores de desempenho do projeto; III - Identificação de intervenções prioritárias; IV - Construção de trajetórias de desempenho.	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Planos estratégicos, estratificação de dados.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.3	Principais entregas: 1) Oficinas de planejamento com metodologias ágeis em cada secretaria; 2) Planejamento participativo envolvendo os principais níveis hierárquicos; 3) Priorização de iniciativas, programas e projetos; 4) Análise SWOT de cada iniciativa, programa e projeto frente ao plano de governo vigente; 5) Adequação ao Plano Plurianual (PPA) 6) Alinhamento dos planos de divulgação e comunicação; 7) Elaboração de um programa de melhoria por secretaria com base no planejamento realizado.	junho/23	maio/24	SIM	----	25%	----	Valor Produto 01 Produto 02 Produto 03 Produto 04 Produto 05 Produto 06 Produto 07 Produto 08 Produto 09	Relatório trimestral de atividades

3.5. PPA – PLANO PLURIANUAL

3.5.1. Monitoramento em Nível executivo de Projetos. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA
3.5.1.1	ETAPA I : Identificação dos elementos da cadeia de entrega	junho/23	maio/24	SIM	----	100%	----	Análise de elementos.	Relatório trimestral de atividades	
3.5.1.2	ETAPA II : Definição dos indicadores de desempenho do projeto									
3.5.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades	
3.5.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades	
3.5.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades	
3.5.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Planos estratégicos.	Relatório trimestral de atividades	
3.5.1.2.5	(v) Apoio no procedimento licitatório	junho/23	maio/24	SIM	----	50%	----	Planos estratégicos.	Relatório trimestral de atividades	
3.5.1.3	ETAPA III : Identificação de intervenções prioritárias	junho/23	maio/24	SIM	----	25%	----	Análise de elementos.	Relatório trimestral de atividades	
3.5.1.4	ETAPA IV : Construção de trajetórias de desempenho	junho/23	maio/24	SIM	----	25%	----	Desenvolvimento de processo.		

3.6. PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PATRIMONIAL DO ESTADO

3.6.1. PLANO DE IMPLANTAÇÃO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) NO PARANÁ PARA PRODUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA DE ATIVOS NO ESTADO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA
3.6.1.1	ETAPA I : IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOFTWARES BIM, OFERTA DE CURSOS E WORKSHOPS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Levantamento de usuários; Elaboração de Estudos técnicos Preliminares; Mapas de risco e termos de referência para aquisição de Hardwares, softwares, treinamentos, capacitações, serviços de modelagem de edificações existentes, e sistemas de Facilities Services.	Relatório trimestral de atividades	
3.6.1.2	ETAPA II : MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA	junho/23	dezembro/23	SIM	----	100%	----	Apresentação do levantamento dos investimentos necessários para a implantação da estratégia BIM.	Relatório trimestral de atividades	
3.6.1.3	ETAPA III : LICITAÇÕES	junho/23	dezembro/23	----	----	0%	(B)	Acompanhamento e análise: das questões suscitadas pelos licitantes; dos processos licitatórios; das propostas técnicas apresentadas.	Relatório trimestral de atividades	

3.7.1.3.1	(i) A atividade de apoio contínuo tem o objetivo de auxiliar o Contratante com demandas que necessitem de apoio técnico especializado como: estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada; fiscalização e gestão dos contratos firmados; avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados; eventual encerramento de contratos de parceria.	junho/23	maio/24	SIM	----	20%	----	Acompanhamento contínuo.	Relatório mensal de atividades	
-----------	---	----------	---------	-----	------	-----	------	--------------------------	--------------------------------	--

3.8. PROJETO MOBILIDADE URBANA MUNICÍPIO FAZENDA RIO GRANDE

3.8.1. CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA
3.8.1.1	ETAPA I: REQUALIFICAÇÃO URBANA	junho/23	março/24	----	----	0%	(C)	Replanejamento; Melhoria de Rotas de Acesso	Relatório trimestral de atividades	
3.8.1.2	ETAPA II: TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES	junho/23	março/24	----	----	0%	(C)	Adequação de espaços públicos, como parques e praças, para promoção de segurança e proteção para atividades de lazer	Relatório trimestral de atividades	
3.8.1.3	ETAPA III: DESENVOLVIDO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO	junho/23	março/24	----	----	0%	(C)	Cumprimento de diretrizes econômicas, sociais, ambientais e socioculturais; Planejamento e Desenvolvimento do transporte nas áreas urbanas.	Relatório trimestral de atividades	
3.8.1.4	ETAPA IV: GEOPARQUES	junho/23	março/24	----	----	0%	(C)	Revitalização do Parque Verde; Melhor aproveitamento de material geológico e paisagístico.	Relatório trimestral de atividades	
3.8.1.5	ETAPA V: PARANÁ ACESSÍVEL	junho/23	março/24	----	----	0%	(C)	Acessibilidade e qualidade para pessoas portadoras de deficiência.	Relatório trimestral de atividades	

3.9. PPP - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

3.9.1. CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS NO ESTADO DO PARANÁ. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA
3.9.1.1	ETAPA I : PROPOSTA DE MODELO PARA DELEGAÇÃO	junho/23	maio/24	SIM	----	100%	----	Apresentação de proposta de modelos para delegação do ativo, considerando aspectos técnicos relevantes, o disposto na legislação vigente e viabilidade econômico-financeira, permitindo a escolha, por parte do Poder Concedente, do modelo desejado para delegação dos serviços.	Relatório trimestral de atividades	
3.9.1.2	ETAPA II : APOIO NA ESTRUTURAÇÃO DA DELEGAÇÃO:									
3.9.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	SIM	----	20%	----	Apresentação de análises e recomendações de alternativas de concepção do empreendimento.	Relatório trimestral de atividades	
3.9.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	SIM	----	20%	----	Apresentação do levantamento dos investimentos necessários para a implantação do empreendimento.	Relatório trimestral de atividades	
3.9.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	SIM	----	20%	----	Proposição de diretrizes do projeto, em conformidade com a legislação vigente.	Relatório trimestral de atividades	
3.9.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta e Audiência Pública	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Levados a conhecimento do público para que manifestem eventuais dúvidas ou sugestões, quanto aos projetos propostos.	Relatório trimestral de atividades	
3.9.1.2.5	(v) Apoio no procedimento licitatório	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Acompanhamento e análise: a) das questões suscitadas pelos licitantes; b) das propostas técnicas apresentadas.	Relatório trimestral de atividades	

3.9.1.3	ETAPA III PRODUTOS: Plano de Trabalho; Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação; Relatório Técnico-Operacional Preliminar; Relatório SOCIAL Econômico-Financeiro Preliminar; Relatório Jurídico-Institucional Preliminar; Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares (colocar neste produto a previsão de apoio a sondagem de mercado e a Road show, se necessários); Relatório de Acompanhamento da Consulta, e Audiência Pública; Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais; Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório.	junho/23	maio/24	SIM	----	15%	----	Valor Produto 01 Produto 02 Produto 03 Produto 04 Produto 05 Produto 06 Produto 07 Produto 08 Produto 09	Relatório trimestral de atividades
---------	--	----------	---------	-----	------	-----	------	---	------------------------------------

3.10. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANTEPROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, PAISAGISMO, URBANISMO, ORÇAMENTOS DE REFERÊNCIA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS ORLAS NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ E DOS ANTEPROJETOS E RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRAGAGEM E APOIO AO TURISMO NO CANAL DO VARADOURO EM GUARAQUEÇABA. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

Este projeto unificou os projetos 3.10. REVITALIZAÇÃO DO CANAL DO VARADOURO e 3.11. PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO LITORAL (GUARATUBA, PONTAL DO PARANÁ, PARANAGUÁ).

	AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIA
3.10.1	REVITALIZAÇÃO DAS ORLAS DE GUARATUBA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ									
3.10.1.1	Revitalização Orla de Guaratuba	agosto/23	julho/24	SIM	----	80%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	
3.10.1.2	Revitalização Orla de Paranaguá	agosto/23	julho/24	SIM	----	40%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	
3.10.1.3	Revitalização Orla de Pontal do PR	agosto/23	julho/24	SIM	----	40%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	
3.10.2	ANÁLISE E VALIDAÇÃO PROJETO DE DRAGAGEM E PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO TURISMO									
3.10.2.1	Análise, parametrização e validação do Anteprojeto geométrico, de dragagens, sinalização e balizamento do canal do Varadouro	agosto/23	julho/24	SIM	----	50%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	
3.10.2.2	Anteprojeto das instalações de apoio ao turismo no canal do Varadouro	agosto/23	julho/24	SIM	----	60%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	
3.10.3	Relatório de Controle Ambiental dos serviços e obras de dragagem do canal do Varadouro e instalações de apoio ao turismo	agosto/23	julho/24	SIM	----	40%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	

JUSTIFICATIVAS

(A)
 O ofício 047/DG SEPL enviado ao Paraná Projetos, cuja a íntegra encontra-se no protocolo 21.676.465-0, informa importantes e significativas ações de mobilização e evolução do Programa Paraná Produtivo, ocorridas ao longo de 2023, marcando o início da segunda fase do Programa com a inclusão de 7 novas regiões. Essa iniciativa aumentou a abrangência do programa para todos os 399 municípios do Estado, totalizando agora 15 regiões, cada uma dirigida por um Conselho Gestor Regional que foram criados e/ou consolidados durante 2023. Dentre os marcos dessa fase do programa, destacou-se a implementação do Banco de Informações Regionais, uma ferramenta de Business Intelligence desenvolvida em parceria com o IPARDES, criada para fornecer dados atualizados em tempo real, com o intuito de auxiliar no planejamento de ações regionais. Nesse contexto, o documento menciona que, simultaneamente aos avanços do programa, ocorreu uma ampla revisão, reestruturação e expansão do mesmo, motivadas pela transformação organizacional conduzida pela Diretorias de Projeto e pela Diretoria de Planejamento da SEPL, sendo que esta transformação teve impacto direto sobre alguns projetos contidos no atual Plano de Trabalho do Paraná Projetos, especialmente sobre os relacionados à nova plataforma do programa, à agricultura familiar e ao turismo náutico. A execução parcial destes, ocorreu em razão de ajustes estruturais necessários, que englobaram a adição de novos projetos e a reorganização do plano.

(B)
 Como preparação para as próximas fases do projeto, reconheceu-se a importância de estabelecer diretrizes claras para a Gestão Patrimonial do Estado. Com esse objetivo, será formalizado, por meio de decreto, o Plano Estratégico de Gestão Patrimonial do Estado do Paraná. Os detalhes e discussões pertinentes a este plano podem ser encontrados no protocolo nº 21.320.167-0.

(C)
 Licitação realizada por Técnica e Preço com a abertura realizada em 15/12/2023, na qual compareceram 4 empresas proponentes. A documentação entregue está em análise pela comissão técnica do Paraná Projetos.
 EDITAL CONCORRÊNCIA 01-2023 (edital disponível no site) <https://www.paranaprojetos.pr.gov.br/Pagina/Licitacoes>
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE DOIS VIADUTOS DE TRANSPOSIÇÃO NA BR-116, ANTEPROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. PARANÁ, R. LAPA E R. PARANAGUÁ, ANTEPROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE PONTE SOBRE VERTEDOURO NO PARQUE VERDE E ANTEPROJETOS DE URBANISMO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA BRASIL E PARQUE VERDE.

