


**PLANO DE TRABALHO 2024/2025 - Relatório de Execução**



<b>TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS</b>	<b>51</b>	<b>PESO</b>
<b>EXECUTADAS</b>	<b>4</b>	<b>100,0</b>
<b>EM EXECUÇÃO</b>	<b>29</b>	<b>85,0</b>
<b>REPROGRAMADA C/ JUSTIFICATIVA (*)</b>	<b>0</b>	<b>70,0</b>
<b>REPROGRAMADA S/ JUSTIFICATIVA(*)</b>	<b>0</b>	<b>35,0</b>
<b>INÍCIO TRIMESTRE FUTURO</b>	<b>18</b>	
<b>EXCLUÍDAS DO PLANO</b>	<b>0</b>	

(\*) Alteração sob responsabilidade do Paraná Projetos



**3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2**

**3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO**

**3.1.1.1 PROJETO 1 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)**

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<b>3.1.1.1.3</b>	Apoio no desenvolvimento da nova plataforma de governança e gestão para o Programa	janeiro/24	maio/24	SIM	----	<b>0%</b>	----	Subsídios técnicos para o Termo de Referência e relatório técnico acerca da transferência de conhecimento	Relatório trimestral de atividades
<b>3.1.1.1.4</b>	Realização de oficinas temáticas junto às Governanças Regionais e/ou Governança Estadual do Programa	janeiro/24	maio/24	SIM	----	<b>25%</b>	<b>(A)</b>	Oficinas técnicas realizadas	Relatório trimestral de atividades

**3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2**

**3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO**

**3.1.1.2. PROJETO 2 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA: AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)**

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<b>3.1.1.2.1.</b>	Identificação e validação junto aos Conselhos Regionais da intervenção a ser implementada, tendo em vista as demandas e oportunidades de parcerias relativas ao tema.	janeiro/24	maio/24	NÃO	<b>out-23</b>	<b>0%</b>	----	Intervenção definida	Relatório trimestral de atividades
<b>3.1.1.2.2.</b>	Estudo de viabilidade técnica e econômica da intervenção definida junto aos Conselhos Regionais.	janeiro/24	maio/24	NÃO	<b>out-23</b>	<b>0%</b>	----	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades
<b>3.1.1.2.3.</b>	Estudo e/ou projeto.	janeiro/24	maio/24	NÃO	<b>out-23</b>	<b>0%</b>	----	Caderno Técnico e/ou Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades

**3.1. PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO – FASE 2**

**3.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO**

**3.1.1.3 PROJETO 3 - TURISMO RURAL, AÇÕES PRIORIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES REGIONAIS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)**

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<b>3.1.1.3.1.</b>	Contextualização e mapeamento das intervenções físicas para fortalecimento do turismo náutico nas regiões de (i) Angra Doce; (ii) Represa Capivara e (iii) Rio Paraná.	janeiro/24	maio/24	NÃO	<b>out-23</b>	<b>33%</b>	----	Caderno Técnico	Relatório trimestral de atividades
<b>3.1.1.3.2.</b>	Estudo conceitual e viabilidade técnica da intervenção arquitetônica piloto	janeiro/24	maio/24	NÃO	<b>out-23</b>	<b>0%</b>	----	Estudo de viabilidade	Relatório trimestral de atividades
<b>3.1.1.3.3.</b>	Elaboração de projeto arquitetônico	janeiro/24	maio/24	NÃO	<b>out-23</b>	<b>0%</b>	----	Registro de Responsabilidade Técnica	Relatório trimestral de atividades

<b>3.2. HIDROGÊNIO VERDE</b>									
<b>3.2.1. CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE HIDROGÊNIO VERDE (H2 VERDE) DO ESTADO DO PARANÁ. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)</b>									
AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.2.1.5	ETAPA V: ESTUDOS DOS IMPACTOS COM O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO H2 VERDE NO ESTADO	janeiro/24	maio/24	SIM	----	100%	----	Impacto Econômico no Estado do Paraná. Impacto Ambiental no Estado do Paraná.	Relatório trimestral de atividades
3.2.1.6	ETAPA VI: PLANO H2 VERDE	janeiro/24	maio/24	SIM	----	100%	----	Sugestão de marcos para o desenvolvimento do mercado de H2 Verde no Estado do Paraná.	Relatório trimestral de atividades
<b>3.3. MAPEAMENTO DE PROCESSOS E IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS</b>									
<b>3.3.1. PESQUISA, ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS QUE AUXILIEM E PADRONIZEM O MAPEAMENTO DE PROCESSOS. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)</b>									
AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.3.1.1	ETAPA I: COMPREENSÃO DO TEMA	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Vantagens do Mapeamento de Processos	Relatório trimestral de atividades
3.3.1.2	ETAPA II: ANÁLISE DE PROSPECTOS	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Busca de programas ou ferramentas de gestão que trariam melhorias para os processos.	Relatório trimestral de atividades
3.3.1.3	ETAPA III: IMPLEMENTAÇÃO	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Relatório técnico	Relatório trimestral de atividades
<b>3.4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA AS SECRETARIAS</b>									
<b>3.4.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA AS SECRETARIAS (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)</b>									
AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.4.1.2	ETAPA II: ESTUDOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA, DE ENTREGAVEIS PANEJADO COMO PERSPECTIVA DE FUTURO - DEFINIÇÃO DE METAS EXEQUÍVEIS								
3.4.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.4.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta I - Identificação dos elementos da cadeia de entrega; II - Definição dos indicadores de desempenho do projeto; III - Identificação de intervenções prioritárias; IV - Construção de trajetórias de desempenho.	junho/23	maio/24	SIM	----	0%	----	Planos estratégicos, estratificação de dados.	Relatório trimestral de atividades

3.4.1.3	<b>Principais entregas:</b> 1) Oficinas de planejamento com metodologias ágeis em cada secretaria; 2) Planejamento participativo envolvendo os principais níveis hierárquicos; 3) Priorização de iniciativas, programas e projetos; 4) Análise SWOT de cada iniciativa, programa e projeto frente ao plano de governo vigente; 5) Adequação ao Plano Plurianual (PPA) 6) Alinhamento dos planos de divulgação e comunicação; 7) Elaboração de um programa de melhoria por secretaria com base no planejamento realizado.	junho/23	maio/24	SIM	----	35%	----	Valor Produto 01 Produto 02 Produto 03 Produto 04 Produto 05 Produto 06 Produto 07 Produto 08 Produto 09	Relatório trimestral de atividades

### 3.5. PPA – PLANO PLURIANUAL

#### 3.5.1. Monitoramento em Nível executivo de Projetos. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.5.1.2	ETAPA II : Definição dos indicadores de desempenho do projeto								
3.5.1.2.1	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2.2	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2.3	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Documentos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2.4	(iv) Apoio na Consulta	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Planos estratégicos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.2.5	(v) Apoio no procedimento licitatório	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Planos estratégicos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.3	ETAPA III : Identificação de intervenções prioritárias	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Análise de elementos.	Relatório trimestral de atividades
3.5.1.4	ETAPA IV : Construção de trajetórias de desempenho	junho/23	maio/24	SIM	----	70%	----	Desenvolvimento de processo.	

### 3.6. PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PATRIMONIAL DO ESTADO

#### 3.6.1. PLANO DE IMPLANTAÇÃO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) NO PARANÁ PARA PRODUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA DE ATIVOS NO ESTADO. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.6.1.3	ETAPA III: LICITAÇÕES	junho/23	maio/24	----	----	25%	(B)	Acompanhamento e análise: das questões suscitadas pelos licitantes; dos processos licitatórios; das propostas técnicas apresentadas.	Relatório trimestral de atividades
3.6.1.4	ETAPA IV: MAPEAMENTO	junho/23	maio/24	----	----	0%	----	Identificar os processos-chave. Entender o fluxo de informações. Identificar as necessidades de informação. Mapear os processos atuais. Identificar as oportunidades de melhoria. Mapear os processos futuros. Implementar as mudanças.	Relatório trimestral de atividades



<b>3.7.1.3.1</b>	<b>(i) A atividade de apoio contínuo tem o objetivo de auxiliar o Contratante com demandas que necessitem de apoio técnico especializado como:</b> estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada; fiscalização e gestão dos contratos firmados; avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados; eventual encerramento de contratos de parceria.	junho/23	maio/25	SIM	----	<b>30%</b>	----	Acompanhamento contínuo.	Relatório mensal de atividades
------------------	---	----------	---------	-----	------	------------	------	--------------------------	--------------------------------

### 3.8. PROJETO MOBILIDADE URBANA MUNICÍPIO FAZENDA RIO GRANDE

#### 3.8.1. CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<b>3.8.1.1</b>	<b>ETAPA I: REQUALIFICAÇÃO URBANA</b>	junho/23	dezembro/24	----	----	<b>20%</b>	<b>(C)</b>	Replanejamento; Melhoria de Rotas de Acesso	Relatório trimestral de atividades
<b>3.8.1.2</b>	<b>ETAPA II: TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES</b>	junho/23	dezembro/24	----	----	<b>20%</b>	----	Adequação de espaços públicos, como parques e praças, para promoção de segurança e proteção para atividades de lazer	Relatório trimestral de atividades
<b>3.8.1.3</b>	<b>ETAPA III: DESENVOLVIDO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO</b>	junho/23	dezembro/24	----	----	<b>20%</b>	----	Cumprimento de diretrizes econômicas, sociais, ambientais e socioculturais; Planejamento e Desenvolvimento do transporte nas áreas urbanas.	Relatório trimestral de atividades
<b>3.8.1.4</b>	<b>ETAPA IV: GEOPARQUES</b>	junho/23	dezembro/24	----	----	<b>20%</b>	----	Revitalização do Parque Verde; Melhor aproveitamento de material geológico e paisagístico.	Relatório trimestral de atividades
<b>3.8.1.5</b>	<b>ETAPA V: PARANÁ ACESSÍVEL</b>	junho/23	dezembro/24	----	----	<b>20%</b>	----	Acessibilidade e qualidade para pessoas portadoras de deficiência.	Relatório trimestral de atividades

### 3.9. PPP - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

#### 3.9.1. CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS NO ESTADO DO PARANÁ. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)

AÇÃO		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<b>3.9.1.2</b>	<b>ETAPA II : APOIO NA ESTRUTURAÇÃO DA DELEGAÇÃO:</b>								
<b>3.9.1.2.1</b>	(i) Modelagem técnico-operacional	junho/23	maio/25	SIM	----	<b>60%</b>	----	Apresentação de análises e recomendações de alternativas de concepção do empreendimento.	Relatório trimestral de atividades
<b>3.9.1.2.2</b>	(ii) Modelagem econômico-financeira	junho/23	maio/25	SIM	----	<b>40%</b>	----	Apresentação do levantamento dos investimentos necessários para a implantação do empreendimento.	Relatório trimestral de atividades
<b>3.9.1.2.3</b>	(iii) Modelagem jurídico-institucional	junho/23	maio/25	SIM	----	<b>20%</b>	----	Proposição de diretrizes do projeto, em conformidade com a legislação vigente.	Relatório trimestral de atividades
<b>3.9.1.2.4</b>	(iv) Apoio na Consulta e Audiência Pública	junho/23	maio/25	----	----	<b>0%</b>	----	Levados a conhecimento do público para que manifestem eventuais dúvidas ou sugestões, quanto aos projetos propostos.	Relatório trimestral de atividades
<b>3.9.1.2.5</b>	(v) Apoio no procedimento licitatório	junho/23	maio/25	----	----	<b>0%</b>	----	Acompanhamento e análise: a) das questões suscitadas pelos licitantes; b) das propostas técnicas apresentadas.	Relatório trimestral de atividades

3.9.1.3	<b>ETAPA III PRODUTOS:</b> Plano de Trabalho; Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação; Relatório Técnico-Operacional Preliminar; Relatório SOCIAL Econômico-Financeiro Preliminar; Relatório Jurídico-Institucional Preliminar; Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares (colocar neste produto a previsão de apoio a sondagem de mercado e a Road show, se necessários); Relatório de Acompanhamento da Consulta, e Audiência Pública;Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais; Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório.	junho/23	maio/25	SIM	----	30%	----	Valor Produto 01 Produto 02 Produto 03 Produto 04 Produto 05 Produto 06 Produto 07 Produto 08 Produto 09	Relatório trimestral de atividades
---------	---	----------	---------	-----	------	-----	------	---	------------------------------------

**3.10.ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANTEPROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, PAISAGISMO, URBANISMO, ORÇAMENTOS DE REFERÊNCIA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS ORLAS NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ E DOS ANTEPROJETOS E RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRAGAGEM E APOIO AO TURISMO NO CANAL DO VARADOURO EM GUARAQUEÇABA. (SEPL-001/2014 - ADITIVO 16)**

Este projeto unificou os projetos 3.10. REVITALIZAÇÃO DO CANAL DO VARADOURO e 3.11. PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO LITORAL (GUARATUBA, PONTAL DO PARANÁ, PARANAGUÁ).

	AÇÃO	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	PRAZO REALIZADO	NOVO PRAZO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
3.10.1	REVITALIZAÇÃO DAS ORLAS DE GUARATUBA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ								
3.10.1.1	Revitalização Orla de Guaratuba	agosto/23	agosto/24	SIM	----	100%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.1.2	Revitalização Orla de Paranaguá	agosto/23	agosto/24	SIM	----	70%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.1.3	Revitalização Orla de Pontal do PR	agosto/23	agosto/24	SIM	----	70%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.1.4	Licenciamento Ambiental de parte das intervenções propostas nas orlas dos 03 municípios	janeiro/24	agosto/24	SIM	----	50%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.2	ANÁLISE E VALIDAÇÃO PROJETO DE DRAGAGEM E PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO TURISMO								
3.10.2.1	Análise, parametrização e validação do Anteprojeto geométrico, de dragagens, sinalização e balizamento do canal do Varadouro	agosto/23	agosto/24	SIM	----	85%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.2.2	Anteprojeto das instalações de apoio ao turismo no canal do Varadouro	agosto/23	agosto/24	SIM	----	100%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.2.3	Levantamento Topobatimétrico do canal do Varadouro e áreas de interesse	janeiro/24	agosto/24	SIM	----	50%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento
3.10.3	Relatório de Controle Ambiental dos serviços e obras de dragagem do canal do Varadouro e instalações de apoio ao turismo	agosto/23	agosto/24	SIM	----	70%	----	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento

**(A)**

Foram realizadas Reuniões de Trabalho envolvendo técnicos e gestores da SEPL, Paraná Projetos, Sebrae/PR para estruturação de estratégias para fortalecer a capacidade de gestão e atuação das governanças do Paraná Produtivo.

**(B)**

Das partes que compõe a solução de Gestão Patrimonial, a licitação para aquisição da camada de software já foi homologada e assinada.

**(C)**

A licitação já foi homologada, devendo ser assinada na primeira semana de abril/2024.