

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - RESOLUÇÃO SEPL N. 061/2023
CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 SEPL-PARANÁ PROJETOS**

3º TRIMESTRE DE 2024 – JULHO A SETEMBRO DE 2024

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, instituída pela Resolução SEPL n. 061/2023, com fundamento no Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014, informa o que segue.

Por meio do Protocolo 22.035.202-1, o Paraná Projetos apresentou, em 24 de outubro de 2024, Relatório Gerencial de Atividades e Financeiro respectivo ao 3º trimestre de 2024 (jul.-set.).

Reunida a Comissão em 31 de outubro de 2024 e apreciado o material, foi a avaliação nos seguintes termos.

SÍNTESE AVALIATIVA

Referências

Consideraram-se como fontes para a avaliação: a Lei Estadual n. 12.215/1998; o Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014; os protocolos 22.035.202-1 – Relatório gerencial de atividades e financeiro do 3º trimestre de 2024 – assim como os protocolos dos Termos Aditivos: 17º, 21.549.987-1; 18º, 21.960.352-5; 19º: 22.072.761-0; 20º: 22.547.854-6; 21º, 22.577.922-8.

Síntese do relatório gerencial

Os projetos do 16º Aditivo do Contrato de Gestão incluem, seguidos dos percentuais de avanço informados no protocolo: PPP Parcerias (74,25% de avanço físico do projeto); Planejamento Estratégico Secretarias (62,50% de avanço físico); Estruturação da Unidade de PPP (67,07% de avanço físico); Revitalização do Litoral (Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá e Canal do Varadouro) (93,68% de avanço); Plano Estratégico de Gestão Patrimonial para o Estado do Paraná (52% de avanço físico); Plano de Mobilidade Urbana

Fazenda Rio Grande (66,31% de avanço físico); Paraná Produtivo (ações demonstradas documentalmente).

Os projetos do 18º Aditivo do Contrato de Gestão incluem, seguidos dos percentuais de avanço informados no protocolo: Estruturação do Programa de Biogás e Biometano do Estado do Paraná (54,63% de avanço físico do projeto); Sistemas de Teleféricos na Região Metropolitana de Curitiba (37% de avanço físico); Plano de Descarbonização da Economia Paranaense (38,7% de avanço físico); Consultoria Gestão de Projetos – EY (48% de avanço físico); Passageiros sobre Trilhos - Norte do Paraná (41,88% de avanço físico).

Ainda no escopo do 18º Termo Aditivo, respectivamente à Revitalização do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, cujo contrato se iniciou em 30 de agosto de 2024, foi apresentado 34% de avanço físico; enquanto 17,5% no percentual das redes locais de distribuição de gás canalizado.

Nas demonstrações do 20º Termo Aditivo foram apresentados os projetos: EVTEA Rio Iguaçu - União da Vitória, com avanço de 32,5%; Museu Georges Pompidou, com avanço de 23,75%.

No tocante aos avanços físicos dos projetos constantes do 21º Aditivo, são os andamentos em percentuais: Energias Distribuída – Usinas Fotovoltaicas, 17,5%; Aeródromo Guaratuba, 22,5%; Ponte sobre o Rio Ivaí, 22,5%; Contorno Cel. Vivida, 22,5%; Pavimentação Estrada Municipal Sapopema, 22,5%; SAMU – Pato Branco, 22,5%; Equipamentos Modulares SESP, 22,5%; Escola da Polícia Civil, 22,5%.

Avaliação

A análise dos projetos apresentados demonstra que as ações estão em conformidade aos propósitos legais do Paraná Projetos, orientadas pelos objetivos e finalidades da organização, bem como ao objeto e finalidades do Contrato de Gestão vigente.

Confrontando as entregas constantes do Relatório ao Plano de Trabalho e Plano de Ação respectivos ao período, identifica-se que

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº | Centro Cívico | Palácio das Araucárias – 4º andar | Curitiba/PR | CEP 80530-140 | 41 3313.6275 | 41 3313-6276 www.sepl.pr.gov.br

as ações têm sido cumpridas dentro do escopo, com acompanhamento constante e aprovação pela alta gestão da SEPL e coordenações especializadas.

Assim, em cumprimento às cláusulas 07.3 a 07.7 do Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014, a Comissão delibera pela aprovação do período analisado, conforme consolidado em p. 192-193 do protocolo 22.035.202-1.

Curitiba, 31 de outubro de 2024.

Assinado digitalmente

Breno Pascualote Lemos
Presidente da Comissão
Diretor de Planejamento / SEPL

Assinado digitalmente

Marcos Junior Marini
Diretor de Projetos / SEPL

Assinado digitalmente

Eliseu Raphael Venturi
Assessor – CPM/SEPL