PARANA

PROJETOS

Valor do Datada
16° ADITIVO Aditivo: 36,900,000 Assinatura: 6/23/2023
Data do Recebimento N° Empenho Nota Liquidacdao Valor Recebido A Receber
3-jul-23 23000251 23000380 R$ 3,273,869 R$ 33,626,131
13-set-23 R$ 9,821,607 R$ 23,804,524
24-nov-23 R$ 6,547,738 R$ 17,256,786
11-dez-23 R$ 3,273,869 R$ 13,982,917
18-mar-24 R$ 3,149,583 R$ 10,833,333
28-mar-24 R$ 6,299,167 R$ 4,534,167
9-mai-24 R$ 4,534,167 RS -
Montante a
Valor Recebido R3 36,900,000 Receber -
Valor do Data da

18° ADITIVO

Aditivo: 57,323,254

Assinatura: 5/7/2024

Data do Recebimento N° Empenho Nota Liquidacao Valor Recebido A Receber
23-mai-24 2024NE000145 2024NL000219 R$ 4,776,938 R$ 52,546,316
23-mai-24 2024NE000145 2024NL000219 R$ 4,776,938 R$ 47,769,379
6-ago-24 2024NE000145 2024NL000347 R$ 4,776,938 R$ 42,992,441
19-ago-24 2024NE000248 2024NL000377 R$ 4,776,938 R$ 38,215,503
19-ago-24 2024NE000248 2024NL000377 R$ 4,776,938 R$ 33,438,565
13-set-24 2024NE000248 2024NL000422 R$ 4,776,938 R$ 28,661,627
19-dez-24 2024NEO000351 2024NL000541 R$ 2,327,720 R$ 26,333,907
19-dez-24 2024NEO000350 2024NL000540 R$ 1,750,017 R$ 24,583,890
19-dez-24 2024NE000349 2024NL000528 R$ 300,416 R$ 24,283,474
Montante a
Valor Recebido R3 33,039,780 Receber I Z AL
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19° ADITIVO

Valor do

Aditivo: 4,600,000

Data da

Assinatura: 9/23/2024

Data do Recebimento N° Empenho Nota Liquidagao Valor Recebido A Receber
1-out-24 2024NE000313 2024NL000454 R$ 1,150,000 R$ 3,450,000
1-out-24 2024NE000313 2024NL000454 R$ 1,150,000 R$ 2,300,000
1-out-24 2024NE000313 2024NL000454 R$ 1,150,000 R$ 1,150,000

19-dez-24 2024NE000345 2024NL000529 R$ 1,150,000 RS -
Montante a
Valor Recebido e UL Receber it
Valor do Datada
20° ADITIVO Aditivo: 10,928,362 Assinatura: 9/30/2024

Data do Recebimento N° Empenho Nota Liquidagao Valor Recebido A Receber
9-out-24 2024NE000319 2024NL000469 R$ 1,451,837 R$ 9,476,525
9-out-24 2024NE000319 2024NL000469 R$ 1,791,429 R$ 7,685,096

19-dez-24 2024NE000346 2024NL000530 R$ 902,325 R$ 6,782,771
19-dez-24 2024NE000346 2024NL0O00530 R$ 1,791,429 R$ 4,991,342
19-dez-24 2024NE000346 2024NL0O00530 R$ 902,325 R$ 4,089,017
17-jan-25 2025NE000012 2025NL000004 R$ 990,086 R$ 3,098,931
20-fev-25 2025NE000012 2025NL000073 R$ 990,086 R$ 2,108,844
9-mai-25 2025NE000144 2025NL000206 R$ 2,108,844 RS -
Montante a
Valor Recebido R P e Receber it

21° ADITIVO

Data do Recebimento

Valor do

Aditivo: 45,278,018

N° Empenho

Nota Liquidacgao

Data da

Assinatura: 9/30/2024

Valor Recebido

A Receber

10-out-24 2024NE000320 2024NL000470 R$ 4,729,845 R$ 40,548,173
10-out-24 2024NE000320 2024NL000470 R$ 4,501,850 R$ 36,046,323
19-dez-24 2024NE000347 2024NL000531 R$ 4,181,456 R$ 31,864,867
19-dez-24 2024NE000347 2024NL000531 R$ 3,537,726 R$ 28,327,141
19-dez-24 2024NE000347 2024NL000531 R$ 3,497,726 R$ 24,829,415
9-mai-25 2025NE000145 2025NL000207 R$ 2,749,791 R$ 22,079,625
29-mai-25 2025NE000186 2025NL000246 R$ 10,517,271 R$ 11,562,354
Montante a
Valor Recebido R$ 33,715,665 Receber R$ 11,562,354
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22° ADITIVO

Data do Recebimento

Valor do

Aditivo: 16,000,000

N° Empenho

Nota Liquidagao

Data da

Assinatura: 1/9/2025

Valor Recebido

A Receber

17-jan-25 2025NE000013 2025NL000005 R$ 2,375,000 R$ 13,625,000
20-fev-25 2025NE000013 2025NL000074 R$ 903,462 R$ 12,721,538
Montante a
Valor Recebido R$ 3,278,462 Receber R$ 12,721,538
Valor do Datada

23° ADITIVO

Aditivo: 39,750,000

Assinatura: 6/9/2025

Data do Recebimento N° Empenho Nota Liquidacdao Valor Recebido A Receber
16-jul-25 2025NE000255 2025NL000332 R$ 12,900,000 R$ 26,850,000
Montante a
Valor Recebido R$ 12,900,000 Receber R$ 26,850,000

RECEBIMENTOS DOS ADITIVOS DO CONTRATO DE GESTAO

Aditivo  Valor do Aditivo = Montante Recebido Montante a Receber 2025 Montante a Receber 2026
16 R$ 36,900,000 R$ 36,900,000 R$ - RS -
18 R$ 57,323,254 R$ 33,039,780 R$ 24,283,474 RS -
19 R$ 4,600,000 R$ 4,600,000 RS - RS -
20 R$ 10,928,362 R$ 10,928,362 R$ - RS -
21 R$ 45,278,018 R$ 33,715,665 R$ 11,562,354 RS -
22 R$ 16,000,000 R$ 3,278,462 R$ 10,133,256 R$ 2,588,281
23 R$ 39,750,000 R$ 12,900,000 R$ 18,662,639 R$ 8,187,361
Total | R$210,779,634| R$ 135,362,269 R$ 64,641,723 R$ 10,775,642
Protocolos
Aditivo Protocolo
16 20.573.063-0
18 21.960.352-5
19 22.072.761-0
20 22.547.854-6
21 22.577.922-8
22 23.011.637-7
23 23.562.030-8
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