

	<b>CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS</b>	Página 1 de 7
	<b>PLANO DE TRABALHO 2020</b>	

Número:	PROJETO	Ano de Referência
01	Litoral de Oportunidades	2020


**Justificativa do Projeto:** Em consonância ao Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS\_LITORAL que prevê 5 eixos de trabalho: institucional, ambiental, econômico, infraestrutura e socioterritorial, e respeitando as características peculiares de cada município e da população, visa o projeto desenvolver vocações e possibilidades de transformação da realidade local. Objetiva-se promover a integração entre os municípios e ilhas do litoral paranaense através de melhorias de infraestrutura de modais, preservação do meio ambiente e incremento do turismo, de modo que turistas, investidores e moradores que desfrutam da beleza cênica do litoral paranaense tenham melhores condições de mobilidade na região e facilidade de acesso aos atrativos turísticos do litoral. Tais ações buscam também a qualificação dos atores envolvidos, despertando o espírito empreendedor na população de baixa renda do litoral paranaense, desde aqueles que ainda não tem um negócio, até aqueles que já possuem, à medida que ampliam seu acesso ao conhecimento, desenvolvendo competências e habilidades empreendedoras.

**Síntese do projeto:**

Passarelas do litoral (proteção restinga).  
 Sinalização e educação ambiental nas unidades de conservação.  
 Otimização das estruturas náuticas para o litoral do Paraná através de espaços físicos em lugares estratégicos.  
 Caminhos do litoral.  
 Ações de incentivo ao empreendedorismo e geração de renda.  
 Equipamento público.

**Resultados Esperados:** Conservação ambiental, infraestrutura, melhores condições de mobilidade, desenvolvimento econômico e social, incremento na geração de renda, valorização do indivíduo, turismo sustentável e aumento no fluxo de visitantes.


	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Visitas técnicas aos municípios	Municípios visitados/relatório de viagem	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	janeiro	abril
2	Mapeamento das intervenções físicas	Maquete	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	janeiro	junho
3	Diagnóstico da situação atual dos terminais e estruturas náuticas	Relatório técnico e fotográfico	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	fevereiro	maio

	<b>CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS</b>	Página 2 de 7
	<b>PLANO DE TRABALHO 2020</b>	

	do Litoral				
4	Realização de benchmarking de estruturas náuticas	Relatório de consolidação das informações	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	fevereiro	abril
5	Elaboração de projeto para implantação de infraestrutura de apoio ao transporte náutico	Pranchas do projeto e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	maio	dezembro
6	Identificação do público alvo local para ações de capacitação na área de empreendedorismo e geração de pequenos negócios	Relação de beneficiários	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	março	julho
7	Capacitação em empreendedorismo e geração de renda	Processo de capacitação	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	agosto	dezembro
8	Elaboração de projeto de educação ambiental com foco nas unidades de conservação	Caderno de estruturação do projeto	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	junho	dezembro
9	Elaboração de projeto de passarela visando a proteção da restinga	Pranchas do projeto e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	junho	dezembro
10	Elaboração de projeto de equipamento público	Pranchas do projeto e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	junho	dezembro
<b>Entrega</b>					
Relatório de resultados e Projetos estruturantes para o litoral do Paraná.					

Número:	PROJETO	Ano de Referência
2	Fortalecimento do turismo e da fruticultura "Rotas Paraná"	2020

**Justificativa do Projeto:** Considerando que o Paraná Projetos estimulou o desenvolvimento regional no Território do Vale do Ivaí, a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em

	<b>CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS</b>	Página 3 de 7
	<b>PLANO DE TRABALHO 2020</b>	

consonância com os princípios da sustentabilidade. Assim, dando continuidade e aperfeiçoando o trabalho desenvolvido na região, suas potencialidades e possibilidades futuras, focadas no objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população, o Estado vai atuar de forma integrada com os diversos atores públicos e privados para melhorar a execução de programas e projetos que levem em conta a capacidade produtiva regional. Ainda, considerando que o município de Lunardelli é considerado importante polo de turismo religioso e gerador de fluxo de visitantes na região por conta deste segmento. E, que o município possui um potencial do turismo religioso atualmente subaproveitado, e que pode receber grande transformação e evolução. Soma-se a isso, o projeto de turismo rural desenvolvido pelo Instituto Emater, que tem em seu planejamento o desenvolvimento do turismo de experiência no meio rural. Assim, o objetivo é atuar em parceria também na formatação de roteiros turísticos envolvendo as propriedades da agricultura familiar das diferentes cadeias produtivas, com produtos diferenciados e em várias regiões do Estado.

**Síntese do projeto:**

Roteiro de caminhada autoguiada no Vale do Ivaí, com apoio de material, comunicação e capacitação dos atores.  
Fortalecimento da "Rota do Queijo Artesanal do Paraná" no sudoeste e Londrina.  
Apoio na produção associada ao turismo com base nas regiões priorizadas com potencial para a fruticultura.  
Fortalecimento do turismo religioso em Lunardelli através de identidade própria.

**Resultados esperados:** Aumento no fluxo de visitantes, fortalecimento do turismo rural e religioso, lazer, potencialização da fruticultura, capacitação dos agentes; fomento a economia através de uma identidade regional.


	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Visitas técnicas aos municípios	Municípios visitados/relatório de viagem	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	janeiro	junho
2	Apoio no planejamento, capacitação dos atores locais e regionais, material gráfico e comunicação visual de roteiro de caminhada em estilo autoguiada envolvendo os municípios do território do Vale do Ivaí, passando por propriedades rurais	Elaboração de mapa para a estruturação de rota	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro

	<b>CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS</b>	Página 4 de 7
	<b>PLANO DE TRABALHO 2020</b>	

	assistidas pela Emater				
3	Apoio na consolidação, capacitação dos atores locais e regionais, material gráfico e comunicação visual da “Rota do Queijo Artesanal do Paraná” na região sudoeste do Estado e em Londrina	Elaboração de mapa para a estruturação de rota	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro
4	Apoio na produção associada ao turismo com base nas regiões priorizadas com potencial para a fruticultura	Relatório técnico	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro
5	Pesquisa e identificação de elementos da iconografia local com potencial para aplicação na produção associada ao turismo (artesanato e produtos da agroindústria), geração de renda e atração de investimentos para o município de Lunardelli	Resultados dos elementos iconográficos	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	fevereiro	julho
<b>Entrega</b>					
Roteiros de integração regional e fichas da iconografia.					

Número:	PROJETO	Ano de Referência
3	Desenvolvimento regional do Vale do Ribeira	2020

**Justificativa do Projeto:** Considerando os municípios localizados na parte do Vale do Ribeira que ficam dentro dos limites do Estado do Paraná (Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná). Considerando o índice de desenvolvimento humano (IDH) no Vale do Ribeira ser um dos mais baixos do Paraná. Considerando, ainda, o propósito do Governo do Estado de promover a superação

	<b>CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS</b>	Página 5 de 7
	<b>PLANO DE TRABALHO 2020</b>	

da pobreza por meio da atividade produtiva e a geração de emprego e renda. Assim, o Paraná Projetos atuará em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes e com o apoio de instituições locais e regionais, no fortalecimento das potencialidades locais, visando a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento na região.


**Síntese do projeto:** Planejamento e identificação de ações estruturantes da região do Vale do Ribeira.

**Resultados Esperados:** Combate à pobreza, desenvolvimento econômico, geração de renda, integração regional.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Levantamento e análise dos planos da região	Dados levantados	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	janeiro	abril
2	Mapeamento das iniciativas locais, identificação de cenários propulsores a serem trabalhados	Mapeamento participativo	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	maio	agosto
3	Realização de evento público de validação com os atores locais e regionais	Quantidade de atores envolvidos	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
4	Proposição de ações estratégicas de curto prazo	Ações propostas	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	novembro	dezembro
	<b>Entrega</b>				
	Diagnóstico regional e proposta de ações estratégicas.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
4	Desenvolvimento em municípios de baixo IDH	2020

**Justificativa do Projeto:** Tendo em vista que alguns municípios do Paraná obtiveram desenvolvimento insuficiente no período 2010/2018. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes apoiando os administradores municipais no aprimoramento de suas gestões, visando boas práticas de governança, prevenindo irregularidades e desenvolvendo uma visão ampla e integrada da administração, auxiliando, dessa forma, na transformação dos municípios.

	<b>CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS</b>	Página 6 de 7
	<b>PLANO DE TRABALHO 2020</b>	

**Síntese do projeto:** Mapeamento e análise de informações que ensejarão no aprimoramento da gestão pública. Reconhecimento pelas boas práticas.

**Resultados Esperados:** Capacitação dos agentes locais, desenvolvimento econômico e social local.


	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Visitas técnicas e eventos nos municípios	Municípios envolvidos	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	janeiro	dezembro
2	Análise das informações levantadas	Relatório técnico	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	fevereiro	novembro
3	Ações de qualificação em gestão pública	Agentes da administração pública envolvidos	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	março	dezembro
<b>Entrega</b>					
Relatório de resultados e Eventos públicos.					

Número:	PROJETO	Ano de Referência
5	CICLOMOBILIDADE PARANÁ	2020

**Justificativa do Projeto:** Considerando o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade – CONCICLO, em que são apresentados e debatidos os projetos a serem desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas. Considerando que o cicloturismo é uma modalidade de turismo que conquista cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo. Por meio dele, os municípios podem, com baixo investimento, criar, oficializar e promover seus circuitos ou roteiros por meio da valorização da cultura e economia local. Assim, a ideia é discutir os assuntos relacionados as rotas cicloturísticas no Estado, prevendo a segurança dos ciclistas e as características culturais e turísticas da localidade ou região da rota a ser estabelecida.

**Síntese do projeto:** Apoio na elaboração e implantação de Rotas Cicloturísticas Paraná.

**Resultados Esperados:** Incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização do setor de hospedagem, dos atrativos naturais e culturais e da gastronomia local, com fomento do turismo ativo, saudável e sustentável.

 <p><b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO</p>	<b>CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS</b>	Página 7 de 7
	<b>PLANO DE TRABALHO 2020</b>	

	<b>Ações</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Meios de verificação</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
1	Elaborar formulário para levantar rotas e iniciativas existentes no Estado	Formulário	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	janeiro	abril
2	Realizar benchmarking de modelos de gestão de rotas cicloturísticas	Modelos estudados	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	março	outubro
3	Estruturação do projeto "Circuito Caiçara de Cicloturismo"	Mapa do circuito	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	agosto	dezembro
4	Realizar evento de lançamento do circuito e seminário sobre cicloturismo no Paraná	Evento realizado	Relatório técnico quadrimestral com a evolução das ações	agosto	dezembro
<b>Entrega</b>					
Projeto do circuito e evento público.					