



Mês Referência: SETEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO				Ano Referência: 2019	
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	CIDADE DA POLÍCIA	Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Considerando a intenção do Governo em reunir as capacidades das instituições de segurança pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir custos e gastos de administração estadual. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouçás, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade.	Caderno de diretrizes e material gráfico.	01.1	Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.2	Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.3	Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabaritos).	ABRIL/JUNHO	100%
				01.4	Apoio na elaboração de material para divulgação.	MAIO/DEZEMBRO	80%
				01.5	Realizar, no contexto do Programa de Parcerias do Paraná, estudos de pré- viabilidade de proposta de parceria no âmbito da Cidade da Polícia, incluindo aspectos jurídico e econômico-financeiro, como estimativas de investimentos e despesas e fontes alternativas de receitas.	AGOSTO/DEZEMBRO	20%
2	HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM ESCOLA PARCEIRA	Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, originados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concursos e Parcerias, que tem por objeto discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, sendo pelo qual fora aberto um Processo de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.	Relatório de consolidação dos estudos.	02.1	Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos.	MARÇO/SETEMBRO	100%
				02.2	Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo e Trabalho da Saúde.	ABRIL/DEZEMBRO	65%
3	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e organizações que zelam pela conservação ambiental dessa região. Atualmente, cerca de 83% do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintetizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.	Relatório técnico.	03.1	Acompanhamento da etapa final dos estudos realizados para o Plano de Desenvolvimento do Litoral e participação nas reuniões técnicas.	ABRIL/DEZEMBRO	80%
				03.2	Subsidiar a Secretaria de Estado do Planejamento no enquadramento das ações prioritizadas pelo Plano de Desenvolvimento do Litoral em programas de financiamento do Banco Mundial.	JULHO/DEZEMBRO	60%
4	REESTRUTURAÇÃO DO CEASA	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASAs/PR será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão.	Relatório técnico.	04.1	Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional.	MAIO/OUTUBRO	55%
5	PÁTIO VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficiência, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Desta forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo.	Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação.	05.1	Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos	ABRIL/JULHO	100%
6	ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA DO IRAI	Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil metros quadrados em Pinhais, a Chácara Cangari, na região metropolitana de Curitiba, em um núcleo agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a chamada Agricultura 4.0.	Estudo funcional e diagnóstico.	06.1	Estudo de viabilidade preliminar.	MAIO/DEZEMBRO	50%
7	CENTROS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS	Justificativa: Alinhada a proposta de envagar a máquina pública e aumentar a eficiência dos serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação, segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado está realizando em cada região. É ainda a população a poder buscar os atendimentos como nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.	Caderno com proposta conceitual.	07.1	Levantamento das informações legais do terreno e definição do programa de necessidades.	JULHO/SETEMBRO	100%
				07.02	Elaboração de proposta conceitual.	AGOSTO/DEZEMBRO	30%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)

Data:



Mês Referência: OUTUBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO				Ano Referência: 2019	
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	CIDADE DA POLÍCIA	Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir custos e gastos de administração estadual. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouçás, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade.	Caderno de diretrizes e material gráfico.	01.1	Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.2	Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.3	Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabaritos).	ABRIL/JUNHO	100%
				01.4	Apoio na elaboração de material para divulgação.	MAIO/DEZEMBRO	80%
				01.5	Realizar, no contexto do Programa de Parcerias do Paraná, estudos de pré- viabilidade de proposta de parceria no âmbito da Cidade da Polícia, incluindo aspectos jurídico e econômico-financeiro, como estimativas de investimentos e despesas e fontes alternativas de receitas.	AGOSTO/DEZEMBRO	40%
2	HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM ESCOLA PARCEIRA	Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concursos e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, sendo pelo qual fora aberto um Processo de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.	Relatório de consolidação dos estudos.	02.1	Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos.	MARÇO/SETEMBRO	100%
				02.2	Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupoo e Trabalho da Saúde.	ABRIL/DEZEMBRO	65%
3	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e organizações que zelam pela conservação ambiental dessa região. Atualmente, cerca de 83% do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintetizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.	Relatório técnico.	03.1	Acompanhamento da etapa final dos estudos realizados para o Plano de Desenvolvimento do Litoral e participação nas reuniões técnicas.	ABRIL/DEZEMBRO	80%
				03.2	Subsidiar a Secretaria de Estado do Planejamento no enquadramento das ações prioritizadas pelo Plano de Desenvolvimento do Litoral em programas de financiamento do Banco Mundial.	JULHO/DEZEMBRO	70%
4	REESTRUTURAÇÃO DO CEASA	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASAs/PR será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão.	Relatório técnico.	04.1	Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional.	MAIO/OUTUBRO	100%
5	PÁTIO VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficiência, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Essa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo.	Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação.	05.1	Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos	ABRIL/JULHO	100%
6	ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA DO IRAI	Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil metros quadrados em Pinhais, a Chácara Cangari, na região metropolitana de Curitiba, em um núcleo agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do conceito que possibilite a interferência e a conexão do mundo digital à produção agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a chamada Agricultura 4.0.	Estudo funcional e diagnóstico.	06.1	Estudo de viabilidade preliminar.	MAIO/DEZEMBRO	70%
7	CENTROS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS	Justificativa: Alinhada a proposta de envagar a máquina pública e aumentar a eficiência dos serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação, segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado está realizando em cada região. É ainda a população a poder buscar os atendimentos como nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.	Caderno com proposta conceitual.	07.1	Levantamento das informações legais do terreno e definição do programa de necessidades.	JULHO/SETEMBRO	100%
				07.02	Elaboração de proposta conceitual.	AGOSTO/DEZEMBRO	50%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)

Data:



Mês Referência: NOVEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO				Ano Referência: 2019	
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	CIDADE DA POLÍCIA	Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Considerando a intenção do Governo em reunir as capacidades das instituições de segurança pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir custos e gastos de administração estadual. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Reboças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade.	Caderno de diretrizes e material gráfico.	01.1	Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.2	Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.3	Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabaritos).	ABRIL/JUNHO	100%
				01.4	Apoio na elaboração de material para divulgação.	MAIO/DEZEMBRO	80%
				01.5	Realizar, no contexto do Programa de Parcerias do Paraná, estudos de pré-viabilidade de proposta de parceria no âmbito da Cidade da Polícia, incluindo aspectos jurídico e econômico-financeiro, como estimativas de investimentos e despesas e fontes alternativas de receitas.	AGOSTO/DEZEMBRO	50%
2	HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM ESCOLA PARCEIRA	Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concursos e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, sendo pelo qual fora aberto um Processo de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.	Relatório de consolidação dos estudos.	02.1	Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos.	MARÇO/SETEMBRO	100%
				02.2	Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo e Trabalho da Saúde.	ABRIL/DEZEMBRO	100%
3	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e organizações que zelam pela conservação ambiental dessa região. Atualmente, cerca de 83% do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintetizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.	Relatório técnico.	03.1	Acompanhamento da etapa final dos estudos realizados para o Plano de Desenvolvimento do Litoral e participação nas reuniões técnicas.	ABRIL/DEZEMBRO	100%
				03.2	Subsidiar a Secretaria de Estado do Planejamento na elaboração das ações prioritizadas pelo Plano de Desenvolvimento do Litoral em programas de financiamento do Banco Mundial.	JULHO/DEZEMBRO	70%
4	REESTRUTURAÇÃO DO CEASA	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASAs/PR será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão.	Relatório técnico.	04.1	Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional.	MAIO/OUTUBRO	100%
5	PÁTIO VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficiência, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Desta forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo.	Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação.	05.1	Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos	ABRIL/JULHO	100%
6	ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA DO IRAI	Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil metros quadrados em Pinhais, a Chácara Cangari, na região metropolitana de Curitiba, em um núcleo agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a chamada Agricultura 4.0.	Estudo funcional e diagnóstico.	06.1	Estudo de viabilidade preliminar.	MAIO/DEZEMBRO	80%
7	CENTROS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS	Justificativa: Alinhada a proposta de envogar a máquina pública e aumentar a eficiência dos serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação, segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado está realizando em cada região. É ainda a população a poder buscar os atendimentos como nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.	Caderno com proposta conceitual.	07.1	Levantamento das informações legais do terreno e definição do programa de necessidades.	JULHO/SETEMBRO	100%
				07.02	Elaboração de proposta conceitual.	AGOSTO/DEZEMBRO	70%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)

Data:



Mês Referência: DEZEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO				Ano Referência: 2019	
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	CIDADE DA POLÍCIA	Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir custos e gastos de administração estadual. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Reboças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade.	Caderno de diretrizes e material gráfico.	01.1	Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.2	Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno.	MARÇO/JUNHO	100%
				01.3	Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabaritos).	ABRIL/JUNHO	100%
				01.4	Apoio na elaboração de material para divulgação.	MAIO/DEZEMBRO	100%
				01.5	Realizar, no contexto do Programa de Parcerias do Paraná, estudos de pré- viabilidade de proposta de parceria no âmbito da Cidade da Polícia, incluindo aspectos jurídico e econômico-financeiro, como estimativas de investimentos e despesas e fontes alternativas de receitas.	AGOSTO/DEZEMBRO	100%
2	HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM ESCOLA PARCEIRA	Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concursos e Parcerias, que tem por objeto discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, sendo pelo qual fora aberto um Processo de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.	Relatório de consolidação dos estudos.	02.1	Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos.	MARÇO/SETEMBRO	100%
				02.2	Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupoo e Trabalho da Saúde.	ABRIL/DEZEMBRO	100%
3	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e organizações que zelam pela conservação ambiental dessa região. Atualmente, cerca de 83% do território é protegido por unidades de conservação ambiental. A elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná - PDS_LITORAL visa sintetizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.	Relatório técnico.	03.1	Acompanhamento da etapa final dos estudos realizados para o Plano de Desenvolvimento do Litoral e participação nas reuniões técnicas.	ABRIL/DEZEMBRO	100%
				03.2	Subsidiar a Secretaria de Estado do Planejamento no enquadramento das ações prioritizadas pelo Plano de Desenvolvimento do Litoral em programas de financiamento do Banco Mundial.	JULHO/DEZEMBRO	100%
4	REESTRUTURAÇÃO DO CEASA	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e reposicionamento das Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASAs/PR será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão.	Relatório técnico.	04.1	Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional.	MAIO/OUTUBRO	100%
5	PÁTIO VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ	Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná, padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficiência, agilidade e segurança, criando medidas de controle ambiental, implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se fez necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo.	Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação.	05.1	Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos	ABRIL/JULHO	100%
6	ESCOLA AGRÍCOLA 4.0 NA APA DO IRAI	Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil metros quadrados em Pinhais, a Chácara Cangari, na região metropolitana de Curitiba, em um núcleo agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias, a chamada Agricultura 4.0.	Estudo funcional e diagnóstico.	06.1	Estudo de viabilidade preliminar.	MAIO/DEZEMBRO	100%
7	CENTROS ADMINISTRATIVOS REGIONAIS	Justificativa: Alinhada a proposta de envagar a máquina pública e aumentar a eficiência dos serviços prestados o Governo do Paraná pretende criar Centros Administrativos Regionais no interior do Estado. As novas unidades ficarão em cidades polo e vão reunir todos os núcleos de governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento mais fácil, integrado e eficiente. Além de gerar uma economia com custos de locação, segurança e zeladoria os Centros proporcionarão uma sinergia pelo trabalho conjunto prestado, tendo as instituições uma compreensão global de tudo o que o Governo do Estado está realizando em cada região. É ainda a população a poder buscar os atendimentos como nas áreas de educação, saúde, agricultura, justiça e família, entre outros em um único local.	Caderno com proposta conceitual.	07.1	Levantamento das informações legais do terreno e definição do programa de necessidades.	JULHO/SETEMBRO	100%
				07.02	Elaboração de proposta conceitual.	AGOSTO/DEZEMBRO	100%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	Data:
-------------------------------------	-------