

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
RESOLUÇÃO SEPL N. 046/2019
PARANÁ PROJETOS – PR PRO**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – TRIMESTRE MAIO-JULHO DE 2020

ATA DE REUNIÃO AVALIATIVA em 24 de julho de 2020

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, constituída pela Resolução SEPL n. 46, de 19 de dezembro de 2019, no exercício de suas atribuições conferidas pelo art. 1º desta norma¹, tendo em vista a entrega trimestral protocolada pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos (PR PRO) apresenta, nesta oportunidade, o **Relatório de Avaliação (PR PRO) 2020/2 – Trimestre de maio, junho e julho de 2020**.

Conjuntamente, considera-se o presente documento como **ata de reunião avaliativa** realizada na Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL) em 24 de julho de 2020, das 16h às 17h30.

Reuniram-se, presencialmente e por videoconferência, na Sala de Situação, a equipe técnica do PR PRO, assim como a assessoria técnica do Gabinete do Secretário e a Diretoria-Geral, estando presentes todos os membros da Comissão.

Consideraram-se como fontes para avaliação: a Lei Estadual n. 12.215/1998; o Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014; ata da 18ª

¹ "Instituir a Comissão de Avaliação que tem por finalidade acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos (PR PRO), em função das metas, ações e produtos, acordados no Plano de Trabalho integrante do Contrato de Gestão nº 001/2014 e seus aditivos".

reunião do Conselho de Administração; os documentos liberados no Sistema Trello; o Plano de Trabalho para 2020; e a apresentação realizada pelo PR PRO em referida reunião de 24 de julho de 2020.

1. SÍNTESE DA REUNIÃO

Inicialmente, destacou-se tratar da apresentação respectiva ao trimestre de maio, junho e julho de 2020, adotando-se recomendação de reunião de 20 de julho de 2020 acerca da periodicidade do monitoramento.

O PR PRO, por meio de sua Diretora de Planejamento e Projetos, Sra. Patricia Baratieri Atherino, contando com a intervenção da equipe técnica com a Sra. Marta Takakashi e Sra. Inês Cristina Lemos de Souza, apresentou o teor do Sistema Trello — cujo acesso é liberado à assessoria técnica da SEPL —, onde resta documentada todas as ações realizadas pelo PR PROJETOS, destacando também situações fáticas relevantes no contexto da execução.

Em especial, foi focado para o período, enfatizando-se meta por meta, a revisão do Plano de Trabalho em razão da pandemia do COVID-19, tratando-se a evolução mensal das ações, apresentando-se detalhado relatório de atividades, que consta na íntegra do Protocolo.

Durante a exposição, foram feitos questionamentos pontuais pela assessoria técnica da SEPL, sendo suficientes todas as respostas recebidas.

Por fim, informa-se que todo o conteúdo apresentado na mencionada reunião será incluído no e-protocolo, do que conclui pela plena regularidade dos serviços e informações prestados.

2. SÍNTESE AVALIATIVA

Trata-se da apresentação dos resultados do trimestre de maio, junho e julho de 2020. A reunião anterior tratara do primeiro quadrimestre de 2020, estando, assim, prestadas as informações devidas para o ano de 2020, tendo sido pronta e regularmente adaptada a periodicidade em conformidade à recomendação de reunião de 20 de julho de 2020.

Considerando a documentação apresentada, assim como as explicações feitas pela equipe do PR PRO, a assessoria técnica do Gabinete, Diretoria-Geral e membros da comissão concluíram pela **satisfatoriedade** do modo de prestação dos serviços respectivos à reorganização do Plano de Trabalho para 2020, adaptado ao novo cenário social de pandemia.

Destaca-se que, a despeito do cenário emergencial, houve tanto o atendimento material, pela relação com a legislação regente, quanto o atendimento formal do devido procedimento de alteração do plano. Considera-se, assim, que todas as atividades se deram em consonância às finalidades e objetivos legais do SSA.


A Comissão, por oportuno, faz especial menção à qualidade do documento de Planejamento Estratégico no Cenário COVID-19 e das ações que ele espelha.


O documento relata e comprova com fidelidade toda a mobilização realizada em contexto emergencial, articulando-se Secretarias e demais entes administrativos na construção de respostas tecnicamente embasadas, socialmente relevantes e, sobretudo, jurídica e politicamente responsáveis em dramático momento da história brasileira.

Diante disso, confere-se conceito A às atividades desenvolvidas pelo SSA PR PROJETOS e nota 10,0.

Curitiba, 24 de julho de 2020.


Marcelo Antônio Percicotti
Coordenador


Rodrigo Rafael de Medeiros Martins
Diretor de Desenvolvimento Econômico e Projetos Estruturantes


Eliseu Raphael Venturi
Assessor técnico