

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS



| Mês Referência: JANEIRO | | FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO | | | | Ano Referência: 2019 | |
|---|--|---|--|---------|--|----------------------|--------------|
| Nº | PROJETO | JUSTIFICATIVA | ENTREGA | Nº AÇÃO | DESCRIPTIVO DA AÇÃO | INÍCIO/FIM | % REALIZAÇÃO |
| 1 | CIDADE DA POLÍCIA | Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade. | Caderno de diretrizes e material gráfico. | 01.1 | Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes. | MARÇO/JUNHO | 0% |
| | | | | 01.2 | Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno. | MARÇO/JUNHO | 0% |
| | | | | 01.3 | Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabarito). | ABRIL/JUNHO | 0% |
| | | | | 01.4 | Apoio na elaboração de material para divulgação. | MAIO/DEZEMBRO | 0% |
| 2 | HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM FOCO EM PARCERIAS | Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, razão pela qual foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar. | Relatório de consolidação dos estudos. | 02.1 | Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos. | MARÇO/SETEMBRO | 0% |
| | | | | 02.2 | Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho da Saúde. | ABRIL/DEZEMBRO | 0% |
| 3 | PARQUES PARANÁ VILA VELHA QUARTELÁ E MONGE | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade do Governo do Estado na qualificação da gestão do uso público das Unidades de Conservação com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços ofertados, inclusive, com a proposição de novos produtos, desde que respeitado o Plano de Manejo, maximizando os interesses e expectativas públicas. Ainda, potencializando a inserção do entorno na cadeia de valor que será gerada nas Regiões e dinamizando o turismo em áreas naturais. Dessa forma, foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para implantação de um novo modelo de gestão para os Parques Estadual de Vila Velha, Quartelá e Monge. | Subsídios ao Termo de Referência e Edital do Projeto. | 03.1 | Atuar junto à Coordenadoria de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado do Planejamento, na elaboração do termo de referência e edital do projetos. | MARÇO/NOVEMBRO | 0% |
| 4 | REESTRUTURAÇÃO DO CEASA/PR | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e o reposicionamento das Centrais de Abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDE, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão. | Relatório técnico. | 04.1 | Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional. | MAIO/OUTUBRO | 0% |
| 5 | PÁTIOS VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo. | Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação. | 05.1 | Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos | ABRIL/JULHO | 0% |
| Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas. | | | | | | | |
| Elaborado por (nome completo/cargo) | | | | | | Data: | |

Inserido ao protocolo 15.760.622-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 09/05/2019 17:09.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS



| Mês Referência: FEVEREIRO | | FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO | | | | Ano Referência: 2019 | |
|---|--|--|--|---------|--|----------------------|--------------|
| Nº | PROJETO | JUSTIFICATIVA | ENTREGA | Nº AÇÃO | DESCRIPTIVO DA AÇÃO | INÍCIO/FIM | % REALIZAÇÃO |
| 1 | CIDADE DA POLÍCIA | Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Considerando a intenção do Governo em reunir as cidades das instituições de segurança pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir custos e gastos da administração estadual. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade. | Caderno de diretrizes e material gráfico. | 01.1 | Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes. | MARÇO/JUNHO | 10% |
| | | | | 01.2 | Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno. | MARÇO/JUNHO | 5% |
| | | | | 01.3 | Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabarito). | ABRIL/JUNHO | 5% |
| | | | | 01.4 | Apoio na elaboração de material para divulgação. | MAIO/DEZEMBRO | 0% |
| 2 | HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM FOCO EM PARCERIAS | Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, razão pela qual foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar. | Relatório de consolidação dos estudos. | 02.1 | Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos. | MARÇO/SETEMBRO | 0% |
| | | | | 02.2 | Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo e Trabalho da Saúde. | ABRIL/DEZEMBRO | 0% |
| 3 | PARQUES PARANÁ VILA VELHA QUARTELÁ E MONGE | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade do Governo do Estado na qualificação da gestão do uso público das Unidades de Conservação com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços ofertados, inclusive, com a proposição de novos produtos, desde que respeitado o Plano de Manejo, maximizando os interesses e expectativas públicas. Ainda, potencializando a inserção do entorno na cadeia de valor que será gerada nas Regiões e dinamizando o turismo em áreas naturais. Dessa forma, foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para implantação de um novo modelo de gestão para os Parques Estadual de Vila Velha, Quartelá e Monge. | Subsídios ao Termo de Referência e Edital do Projetos. | 03.1 | Atuar junto à Coordenadoria de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado do Planejamento, na elaboração do termo de referência e edital do projetos. | MARÇO/NOVEMBRO | 0% |
| 4 | REESTRUTURAÇÃO DO CEASA | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e o reposicionamento das Centrais de Abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDE, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão. | Relatório técnico. | 04.1 | Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional. | MAIO/OUTUBRO | 0% |
| 5 | PÁTIOS VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma valiação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo. | Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação. | 05.1 | Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos | ABRIL/JULHO | 0% |
| Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas. | | | | | | | |
| Elaborado por (nome completo/cargo) | | | | | | Data: | |

Inserido ao protocolo 15.760.622-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 09/05/2019 17:09.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS



| Mês Referência: MARÇO | | FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO | | | | Ano Referência: 2019 | |
|---|--|---|--|---------|--|----------------------|--------------|
| Nº | PROJETO | JUSTIFICATIVA | ENTREGA | Nº AÇÃO | DESCRIPTIVO DA AÇÃO | INÍCIO/FIM | % REALIZAÇÃO |
| 1 | CIDADE DA POLÍCIA | Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade. | Caderno de diretrizes e material gráfico. | 01.1 | Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes. | MARÇO/JUNHO | 55% |
| | | | | 01.2 | Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno. | MARÇO/JUNHO | 5% |
| | | | | 01.3 | Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabarito). | ABRIL/JUNHO | 5% |
| | | | | 01.4 | Apoio na elaboração de material para divulgação. | MAIO/DEZEMBRO | 5% |
| 2 | HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM FOCO EM PARCERIAS | Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, razão pela qual foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar. | Relatório de consolidação dos estudos. | 02.1 | Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos. | MARÇO/SETEMBRO | 20% |
| | | | | 02.2 | Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho da Saúde. | ABRIL/DEZEMBRO | 15% |
| 3 | PARQUES PARANÁ VILA VELHA GUARTELÁ E MONGE | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade do Governo do Estado na qualificação da gestão do uso público das Unidades de Conservação com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços ofertados, inclusive, com a proposição de novos produtos, desde que respeitado o Plano de Manejo, maximizando os interesses e expectativas públicas. Ainda, potencializando a inserção do entorno na cadeia de valor que será gerada nas Regiões e dinamizando o turismo em áreas naturais. Dessa forma, foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para implantação de um novo modelo de gestão para os Parques Estadual de Vila Velha, Guartelá e Monge. | Subsídios ao Termo de Referência e Edital do Projetos. | 03.1 | Atuar junto à Coordenadoria de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado do Planejamento, na elaboração do termo de referência e edital do projetos. | MARÇO/NOVEMBRO | 25% |
| 4 | REESTRUTURAÇÃO DO CEASA | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e o reposicionamento das Centrais de Abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDE, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão. | Relatório técnico. | 04.1 | Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional. | MAIO/OUTUBRO | 0% |
| 5 | PÁTIOS VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo. | Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação. | 05.1 | Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos | ABRIL/JULHO | 5% |
| Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas. | | | | | | | |
| Elaborado por (nome completo/cargo) | | | | | | Data: | |

Inserido ao protocolo 15.760.622-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 09/05/2019 17:09.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS



| Mês Referência: ABRIL | | FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO | | | | Ano Referência: 2019 | |
|---|--|---|--|---------|--|----------------------|--------------|
| Nº | PROJETO | JUSTIFICATIVA | ENTREGA | Nº AÇÃO | DESCRIPTIVO DA AÇÃO | INÍCIO/FIM | % REALIZAÇÃO |
| 1 | CIDADE DA POLÍCIA | Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados. Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria". Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade. | Caderno de diretrizes e material gráfico. | 01.1 | Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes. | MARÇO/JUNHO | 100% |
| | | | | 01.2 | Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno. | MARÇO/JUNHO | 25% |
| | | | | 01.3 | Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabarito). | ABRIL/JUNHO | 5% |
| | | | | 01.4 | Apoio na elaboração de material para divulgação. | MAIO/DEZEMBRO | 15% |
| 2 | HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ COM FOCO EM PARCERIAS | Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes através da Coordenação de Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos grupos criados é na área da saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, razão pela qual foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar. | Relatório de consolidação dos estudos. | 02.1 | Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais Órgãos envolvidos. | MARÇO/SETEMBRO | 35% |
| | | | | 02.2 | Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho da Saúde. | ABRIL/DEZEMBRO | 35% |
| 3 | PARQUES PARANÁ VILA VELHA GUARTELÁ E MONGE | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade do Governo do Estado na qualificação da gestão do uso público das Unidades de Conservação com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços ofertados, inclusive, com a proposição de novos produtos, desde que respeitado o Plano de Manejo, maximizando os interesses e expectativas públicas. Ainda, potencializando a inserção do entorno na cadeia de valor que será gerada nas Regiões e dinamizando o turismo em áreas naturais. Dessa forma, foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para implantação de um novo modelo de gestão para os Parques Estadual de Vila Velha, Guartelá e Monge. | Subsídios ao Termo de Referência e Edital do Projetos. | 03.1 | Atuar junto à Coordenadoria de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado do Planejamento, na elaboração do termo de referência e edital do projetos. | MARÇO/NOVEMBRO | 35% |
| 4 | REESTRUTURAÇÃO DO CEASA | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de ampliação, modernização e o reposicionamento das Centrais de Abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDE, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico de movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão. | Relatório técnico. | 04.1 | Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional. | MAIO/OUTUBRO | 0% |
| 5 | PÁTIOS VEICULARES DO ESTADO DO PARANÁ | Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos constantes do processo. | Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação. | 05.1 | Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos | ABRIL/JULHO | 30% |
| Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas. | | | | | | | |
| Elaborado por (nome completo/cargo) | | | | | | Data: | |

Inserido ao protocolo 15.760.622-0 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 09/05/2019 17:09.

ALÉM DOS ANEXOS NO PRESENTE PROTOCOLO, SERÁ ENTREGUE EM MEIO FÍSICO NA SEPL, CD CONTENDO ARQUIVOS REFERENTES AOS SEGUINTESS ASSUNTOS:

- CIDADE DA POLÍCIA
- HOSPITAIS PÚBLICOS
- PARQUES PARANÁ
- PÁTIOS VEICULARES
- REESTRUTURAÇÃO DO CEASA