

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	CONTRATO DE GESTÃO SEPL/PARANA PROJETOS	Página 1 de 5
	PLANO DE TRABALHO 2020	

A seguir, o detalhamento do novo Plano de Atividades do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, referente a execução de metas a serem cumpridas no exercício de 2020, por força do Contrato de Gestão nº 001/2014, levando-se em consideração as diretrizes repassadas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, no sentido de que sejam priorizadas iniciativas e ações planejadas visando a recuperação, crescimento e desenvolvimento do Estado do Paraná, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus (COVID-19), apoiando os projetos estruturantes do Estado.

Dividiu-se o aludido Plano em 03 (três) projetos, sendo eles:

1. Planejamento estratégico no cenário COVID-19
2. Desenvolvimento Regional – Diagnósticos territoriais
3. Projetos estruturantes para o desenvolvimento regional

Destaca-se que a revisão do Plano de Trabalho foi submetida ao Conselho de Administração do Paraná Projetos, em 24 de abril de 2020, tendo sido aprovada, por unanimidade dos votos, conforme ata da 18ª AGO.

Curitiba, maio de 2020.

PLANO DE TRABALHO 2020

Número:	PROJETO	Ano de Referência
01	Planejamento estratégico no cenário COVID-19	maio/setembro 2020

Justificativa do Projeto: Considerando o planejamento do Estado do Paraná visando a minimização dos efeitos sócio-econômicos negativos pós pandemia. E em consonância ao Decreto Estadual 4546, de 28 de abril de 2020, que instituiu Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do Estado do Paraná, em resposta aos impactos relacionados ao Coronavírus (COVID-19). Assim, o Paraná Projetos atuará, em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, e demais Entidades do Estado, na realização de atividades capazes de auxiliar na propositura de ações estratégicas para recuperação e retomada do crescimento econômico, com características de baixo custo, geração de renda e rápida implantação, para que possam ser reproduzidas mediante comprovação de resultados.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Participação de reuniões temáticas e atendimento aos grupos setoriais	Entidades envolvidas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	setembro
2	Assessoria metodológica	Processo metodológico desenvolvido	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	setembro
3	Elaboração de material gráfico	Arte gráfica elaborada	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	setembro
4	Desenvolvimento de ferramentas e apoio nas dinâmicas de trabalho para auxiliar na propositura de ações estruturantes para recuperação, crescimento e desenvolvimento do Estado do Paraná	Relatório de consolidação das atividades	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	setembro
5	Desenvolvimento, implantação e operação de plataforma colaborativa, a ser utilizada durante a execução das atividades	Link da base e relatório de acessos e participantes envolvidos	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	setembro

PLANO DE TRABALHO 2020

Entrega
Relatório de resultados e apresentação interativa.

Número:	PROJETO	Ano de Referência
2	DESENVOLVIMENTO REGIONAL – Diagnóstico territorial do Estado	agosto/dezembro 2020

Justificativa do Projeto: Considerando o propósito do Governo do Estado de promover a superação da pobreza por meio da atividade produtiva e a geração de emprego e renda. E, considerando que, no cumprimento de suas finalidades o Paraná Projetos tem, entre seus objetivos: desenvolver estudos e elaborar projetos técnicos voltados à implantação de iniciativas e ações planejadas, visando à redução das desigualdades locais e regionais em relação aos referenciais de desenvolvimento sustentável desejados pelo Governo do Estado.

Assim, faz-se necessário o planejamento dos territórios, visando a redução das disparidades sociais e impactos econômicos por conta da pandemia (COVID-19), fomentando o desenvolvimento regional a partir dos encadeamentos produtivos, das vocações econômicas, as características sociais aspectos físicos territoriais e ambientais, da diversidade cultural e institucional, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.

Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional do Estado, abordando temas da agricultura e da indústria, comércio e serviços que contemplem uma ampla compreensão do território nos seguintes eixos temáticos: a) Infraestrutura e ambiente; b) Sistema produtivo territorial; c) sociedade; d) instituições.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Planejamento e articulação institucional	Relatório de atividades	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela SEPL	agosto	setembro
2	Condução e facilitação de reuniões técnicas, oficinas e/ou workshops	Reuniões realizadas e entidades envolvidas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela SEPL	agosto	dezembro
3	Diagnóstico Territorial dos eixos temáticos	Relatório técnico	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela	agosto	outubro

PLANO DE TRABALHO 2020

			SEPL		
4	Mapeamento regional	Antes e depois	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela SEPL	agosto	dezembro
5	Apoio técnico permanente para o Plano de Desenvolvimento Regional do Paraná	Apresentação dos resultados demandados	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela SEPL	agosto	dezembro
Entrega					
Diagnóstico e Mapeamento regional e apresentação.					

Número:	PROJETO	Ano de Referência
3	PROJETOS ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	agosto/dezembro 2020

Justificativa do Projeto: Em continuidade às ações de planejamento do Estado do Paraná visando a minimização dos efeitos sócio-econômicos negativos pós pandemia, bem como, aproveitando os subsídios produzidos junto aos grupos de trabalho temáticos formados para o atendimento do projeto 1 do presente Plano de Trabalho. Assim, o Paraná Projetos atuará, em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, e com o apoio de instituições locais e regionais, no fortalecimento das potencialidades locais, por meio da identificação de projetos, planos e programas estruturantes categorizadas no Estado.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Levantamento dos planos, projetos e políticas públicas regionais	Documentos levantados	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela SEPL	agosto	setembro
2	Identificação e contribuição em ações estruturantes para o desenvolvimento regional	Relatório de atividades	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela	agosto	dezembro

PLANO DE TRABALHO 2020

			SEPL		
3	Disponibilização dos dados em plataforma colaborativa	Dados digitalizados e formatados para visualização	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela SEPL	agosto	dezembro
4	Apoio técnico permanente para o Plano de Desenvolvimento Regional do Paraná	Apresentação dos resultados demandados	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações e acompanhamento quinzenal pela SEPL	agosto	dezembro
Entrega					
Relatório técnico da compilação de projetos estruturantes para o desenvolvimento do Estado.					