

PLANO DE TRABALHO 2021

Serviço Social Autônomo Paraná Projetos

Dezembro 2020



Sumário	páginas
1. APRESENTAÇÃO	03
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	04
2.1 PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ	04
3. PLANO DE TRABALHO PARANÁ PROJETOS 2021	07
Projeto 1 – Base Interativa de Informações Regionais	09
Projeto 2 – Desenvolvimento Produtivo Região 1	11
Projeto 3 – Desenvolvimento Produtivo Região 2	14
Projeto 4 – Desenvolvimento Produtivo Região 3	17
Projeto 5 – Desenvolvimento Produtivo Região 4	20
Projeto 6 – Desenvolvimento Produtivo Região 5	23
Projeto 7 – Desenvolvimento Produtivo Região 6	26
Projeto 8 – Desenvolvimento Produtivo Região 7	29
Cronograma	32
Plano de aplicação	36

1. APRESENTAÇÃO

A seguir, o detalhamento do Plano de Atividades do **Serviço Social Autônomo Paraná Projetos**, referente a execução de metas e ações a serem cumpridas no exercício de 2021, por força do Contrato de Gestão nº 001/2014, levando-se em consideração as diretrizes repassadas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes/SEPL e as diretrizes de governo para o desenvolvimento econômico do Estado do Paraná, tendo em vista que o Paraná Projetos, no cumprimento de suas finalidades, tem como objetivo desenvolver estudos e elaborar projetos técnicos voltados à implantação de iniciativas e ações planejadas, visando a redução das desigualdades locais e regionais em relação aos referenciais de desenvolvimento sustentável desejados pelo Governo do Estado.

Destaca-se que o Plano foi elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Resolução SEPL 034, de 05 de outubro de 2020, que reúne corpos técnicos da SEPL e do Paraná Projetos e, em respeito ao §3º, art. 9º-A, da Lei Estadual n. 12.215, de 10 de julho de 1998, deverá ser submetido ao Conselho de Administração do Paraná Projetos, preservando-se autonomia do SSA e monitoramento da SEPL.

Curitiba, dezembro de 2020.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante as reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho instituído para elaborar o Plano de Trabalho do Paraná Projetos para o exercício de 2021, foi apresentado pela SEPL, uma proposta para a criação do Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional Integrado, denominado Paraná Produtivo, o qual será subsidiado pela etapa de elaboração de planos regionais para os próximos dois anos.

Dentro desse contexto e conforme o detalhamento a seguir apresentado, demandou-se o apoio do Paraná Projetos, durante o exercício de 2021, na elaboração desse conjunto de planos de desenvolvimento produtivo regional, em parceria com outras entidades.

2.1 PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

Objetivo geral: Fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado, visando criar uma dinâmica positiva que fomente o desenvolvimento produtivo regional integrado.

Objetivos específicos:

- Estimular o desenvolvimento estadual como um todo, por meio da integração de áreas que possuem economias com crescimento abaixo da média ou pouco dinâmicas;
- Integrar as políticas públicas em nível municipal e estadual, sincronizando-as com ações desenvolvidas por entidades representativas, pelo setor produtivo empresarial e pelo setor acadêmico, visando a implantação das ações prioritizadas nos planos em questão;
- Direcionar os recursos do Governo do Estado de forma planejada, convergindo ações, e otimizando os recursos provenientes dos ativos locais para o desenvolvimento de projetos estruturantes para as regiões selecionadas.

Justificativa: Os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional consistem na sinergia de esforços, com a finalidade de desenvolver as regiões do Estado do Paraná a seguir identificadas, por meio do planejamento integrado entre instituições públicas e privadas.

A definição dos territórios a serem atendidos leva em consideração as características e especificidades de cada região, reunindo as cidades que se relacionam social, política e economicamente e que não tenham sido contempladas, recentemente, com planos de desenvolvimento integrado em ações do Estado.

Com base nessas condições e como referência para definir os recortes de cada região, a SEPL, juntamente com suas vinculadas, durante o exercício de 2020, utilizaram-se de referências de regionalizações existentes e as sobreposições destas considerando os recortes das Associações de Municípios (dimensão política), territorialidade do SEBRAE-PR (institucional) e regiões imediatas do IBGE (dimensão econômica e geográfica).

De acordo com essas análises a Secretaria definiu 7 (sete) regiões prioritárias a serem contempladas com a elaboração de planos de desenvolvimento produtivo regional, conforme ilustração abaixo (Figura 01).




Figura 01 – Recorte espacial validado para o desenvolvimento dos Planos. Elaborado por SEPL

Para a estruturação dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, a SEPL definiu três eixos prioritários (Figura 02): Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura. Além disso, um quarto enfoque voltado à Governança e Gestão, de modo a permitir o acompanhamento dos resultados alcançados e a busca da sustentabilidade dos planos ao longo do tempo.

Deste modo, a futura implantação das ações prioritizadas a partir dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional se justificam pela possibilidade de integrar os agentes, convergindo esforços para a melhoria tanto quantitativa quanto qualitativa de indicadores, buscando uma mudança estrutural de longo prazo.



Figura 02 – Eixos prioritários.

Beneficiários

Os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional beneficiarão 183 municípios do Estado do Paraná com população em torno de 2,5 milhões de habitantes. Dentre os municípios a serem contemplados 86% tem até 20.000mil habitantes e apenas oito apresentam mais de 50.000 mil habitantes.

3. PLANO DE TRABALHO PARANÁ PROJETOS 2021


Objetivo geral: Contribuir na elaboração de um conjunto de Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, mobilizando a sociedade, identificando oportunidades nos eixos prioritários definidos, priorizando ações e as relacionando com os investimentos previstos no plano de governo 2019 a 2022, de modo a subsidiar políticas de desenvolvimento regional integrado.

Objetivos específicos:

- Levantar e validar, em conjunto com a sociedade local, alternativas de desenvolvimento produtivo regional integrado;
- Identificar junto aos programas governamentais constantes do Plano Plurianual 2020 a 2023 quais as oportunidades aderentes as alternativas de desenvolvimento regional selecionadas;
- Disponibilizar informações sobre o acesso as políticas públicas existentes nas regiões selecionadas, convergindo ações e otimizando recursos provenientes dos ativos locais para o desenvolvimento de projetos estruturantes;
- Viabilizar uma ferramenta digital que possibilite uma maior interação entre o governo e os agentes locais;
- Consolidar os estudos que subsidiarão os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional.

Resultados esperados:

- Planejamento estratégico eficiente na elaboração de 07 (sete) Planos Produtivos Regionais, por meio de subsídios técnicos formulados;
- Construção participativa, conectando as políticas públicas existentes com os interesses da região;
- Maior engajamento dos envolvidos, com a customização de canais digitais de interação para cada região;
- Apoio aos trabalhos que serão realizados posteriormente, relativos à governança, por meio da base de informações regionais gerada pela plataforma web;
- Fortalecimento da cultura do planejamento e cooperação regional.



* Fonte: dados populacionais - população projetada - Ipdres 2019
Mapa elaborado com base em material disponibilizado SEPL

EM DESTAQUE MUNICÍPIOS COM MAIOR POPULAÇÃO DE CADA REGIÃO:
REGIÃO 1 - Santo Antonio da Platina - 45.561 hab
REGIÃO 2 - Cornélio Procópio - 47.145 hab
REGIÃO 3 - Paranavai - 87.186 hab
REGIÃO 4 - Umuarama - 110.314 hab
REGIÃO 5 - Campo Mourão - 93.415 hab
REGIÃO 6 - Guarapuava - 178.913 hab
REGIÃO 7 - Irati - 59.872 hab

PROJETO					
1	BASE INTERATIVA DE INFORMAÇÕES REGIONAIS				
<p>Objetivo do projeto: Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada, disponibilizando dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.</p> <p>Resultados Esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Universalizar o acesso às informações, tornando os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; - Melhor gestão das atividades, divulgando e disponibilizando cronogramas, permitindo o acompanhamento das entregas; - Maior integração entre agentes locais e os representantes do Governo do Estado; - Transparência na prestação de contas, tornando os dados públicos. 					
META					
1.1	CRIAÇÃO DE FERRAMENTA WEB INTERATIVA				
<p>A ferramenta web, denominada Base Interativa de Informações Regionais, será utilizada via navegador, pela internet, com um conjunto de funcionalidades que permitirão a interação dos usuários, desde a etapa de mobilização até a consolidação dos estudos técnicos, que subsidiarão os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional. A Base possibilitará interações, tais como: imagens, ícones, textos, planilhas, mapas, dashboards, vídeos, etc.</p>					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
1.1.1	Levantamento de requisitos para a estruturação da base	Número de funcionalidade levantadas e atas das reuniões de validação de requisitos	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	janeiro	março
1.1.2	Criação de layout e construção da base	Layout aprovado e número de testes realizados até a entrega	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	janeiro	março

1.1.3	Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas	Número de documentos e páginas alimentadas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	janeiro	dezembro
1.1.4	Operação da base em oficinas	Número de oficinas realizadas x acessos à base	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	dezembro
	Entrega				
	Mapa e descritivo das funcionalidades da base.				

PROJETO	
2	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 01
<p>Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.</p> <p>Resultados esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; - Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; - Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; - Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; - Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na região. <p>Municípios envolvidos: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiá do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz – REGIÃO 1 – 26 MUNICÍPIOS</p>	
META	
2.1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da respectiva região. • Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação. 	

Número:	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
2.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	Quadro de indicadores sistematizado (meta: 100% dos indicadores a serem selecionado sistematizados)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	julho
2.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	Quadro de iniciativas sistematizada (meta: 100% das iniciativas existentes sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	setembro
2.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	Quadro de oportunidades sistematizada (meta: 100% das oportunidades de investimentos sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	agosto
	Entrega				
	Estudo consolidado da Região 01.				
META					
2.2	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscando, ainda, a mobilização e engajamento dos atores					

locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas.

Oficinas Temáticas:

- 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos realizados;
- 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas ao desenvolvimento econômico da região;
- 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.

Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
2.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	Número de prefeituras e associações comerciais mobilizadas (meta: 70% das prefeituras e associações da região)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro
2.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	Número de dinâmicas realizadas (meta: 3 dinâmicas de oficinas realizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	setembro
2.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região	Número de participação em	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	dezembro

		oficinas (meta: 3 oficinas)			
	Entrega				
	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
META					
2.3	CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO				
Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as características e diretrizes da região.					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
2.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	Número de ações prioritizadas propostas (meta: mínimo de 12 ações prioritizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
2.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	Número de reuniões realizadas (meta: mínimo de uma reunião realizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Caderno técnico preliminar da Região 01.				

PROJETO					
3	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 02				
<p>Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.</p> <p>Resultados esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; - Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; - Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; - Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; - Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na região. <p>Municípios envolvidos: Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procopio, Itambaracá, Leopólis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Uraí – REGIÃO 2 – 19 MUNICÍPIOS</p>					
META					
3.1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES				
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da respectiva região. • Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação. 					
Número:	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim

3.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	Quadro de indicadores sistematizado (meta: 100% dos indicadores a serem selecionado sistematizados)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	Julho
3.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	Quadro de iniciativas sistematizada (meta: 100% das iniciativas existentes sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	Setembro
3.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	Quadro de oportunidades sistematizada (meta: 100% das oportunidades de investimentos sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	Agosto
Entrega					
Estudo consolidado da Região 02.					
META					
3.2	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscando, ainda, a mobilização e engajamento dos atores locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas.					

Oficinas Temáticas:

- 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos realizados;
- 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas ao desenvolvimento econômico da região;
- 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.

Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
3.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	Número de prefeituras e associações comerciais mobilizadas (meta: 70% das prefeituras e associações da região)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro
3.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	Número de dinâmicas realizadas (meta: 3 dinâmicas de oficinas realizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	setembro
3.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região	Número de participação em oficinas (meta: 3 oficinas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	dezembro
	Entrega				

	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
META					
3.3	CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO				
Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as características e diretrizes da região.					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
3.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	Número de ações prioritizadas propostas (meta: mínimo de 12 ações prioritizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
3.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	Número de reuniões realizadas (meta: mínimo de uma reunião realizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Caderno técnico preliminar da Região 02.				

PROJETO	
4	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 03
<p>Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.</p> <p>Resultados esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; - Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; - Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; - Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; - Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na região. <p>Municípios envolvidos: Alto Paraná, Amaporã, Cafeara, Colorado, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaguajé, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Lobato, Marilena, Mirador, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranaíba, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara, Terra Rica, Uniflor – REGIÃO 3 – 37 MUNICÍPIOS</p>	
META	
4.1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da respectiva região. • Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação. 	

Número:	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
4.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	Quadro de indicadores sistematizado (meta: 100% dos indicadores a serem selecionado sistematizados)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	julho
4.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	Quadro de iniciativas sistematizada (meta: 100% das iniciativas existentes sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	setembro
4.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	Quadro de oportunidades sistematizada (meta: 100% das oportunidades de investimentos sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	agosto
	Entrega				
	Estudo consolidado da Região 03.				
META					
4.2	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscando, ainda, a mobilização e engajamento dos atores					

locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas.

Oficinas Temáticas:

- 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos realizados;
- 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas ao desenvolvimento econômico da região;
- 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.

Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
4.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	Número de prefeituras e associações comerciais mobilizadas (meta: 70% das prefeituras e associações da região)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	Dezembro
4.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	Número de dinâmicas realizadas (meta: 3 dinâmicas de oficinas realizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	Setembro
4.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região	Número de participação em oficinas (meta:	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	Dezembro

		3 oficinas)			
	Entrega				
	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
META					
4.3	CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO				
Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as características e diretrizes da região.					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
4.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	Número de ações prioritizadas propostas (meta: mínimo de 12 ações prioritizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
4.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	Número de reuniões realizadas (meta: mínimo de uma reunião realizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Caderno técnico preliminar da Região 03.				

PROJETO	
5	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 04
<p>Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.</p> <p>Resultados esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; - Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; - Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; - Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; - Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na região. <p>Municípios envolvidos: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Nova Esperança, Francisco Alves, Guaporema, Icaraíma, Indianópolis, Iporã, Ivaté, Japurá, Jussara, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, Rondon, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Xambrê – REGIAO 4 – 33 MUNICÍPIOS</p>	
META	
5.1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Insfraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da respectiva região. • Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação. 	

Número:	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
5.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	Quadro de indicadores sistematizado (meta: 100% dos indicadores a serem selecionado sistematizados)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	julho
5.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	Quadro de iniciativas sistematizada (meta: 100% das iniciativas existentes sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	setembro
5.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	Quadro de oportunidades sistematizada (meta: 100% das oportunidades de investimentos sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	agosto
	Entrega				
	Estudo consolidado da Região 04.				
META					
5.2	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscando, ainda, a mobilização e engajamento dos atores					

locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas.

Oficinas Temáticas:

- 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos realizados;
- 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas ao desenvolvimento econômico da região;
- 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.

Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
5.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	Número de prefeituras e associações comerciais mobilizadas (meta: 70% das prefeituras e associações da região)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro
5.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	Número de dinâmicas realizadas (meta: 3 dinâmicas de oficinas realizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	setembro
5.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região	Número de participação em oficinas (meta:	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	dezembro

		3 oficinas)			
	Entrega				
	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
META					
5.3	CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO				
Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as características e diretrizes da região.					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
5.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	Número de ações prioritizadas propostas (meta: mínimo de 12 ações prioritizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
5.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	Número de reuniões realizadas (meta: mínimo de uma reunião realizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Caderno técnico preliminar da Região 04.				

PROJETO	
6	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 05
<p>Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.</p> <p>Resultados esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; - Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; - Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; - Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; - Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na região. <p>Municípios envolvidos: Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre D'Oeste, Roncador, Ubiratã – REGIÃO 5 – 24 MUNICÍPIOS</p>	
META	
6.1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da respectiva região. • Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou 	

portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação.					
Número:	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
6.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	Quadro de indicadores sistematizado (meta: 100% dos indicadores a serem selecionado sistematizados)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	julho
6.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	Quadro de iniciativas sistematizada (meta: 100% das iniciativas existentes sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	setembro
6.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	Quadro de oportunidades sistematizada (meta: 100% das oportunidades de investimentos sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	agosto
	Entrega				
	Estudo consolidado da Região 05.				
META					
6.2	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de					

apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscando, ainda, a mobilização e engajamento dos atores locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas.

Oficinas Temáticas:

- 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos realizados;
- 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas ao desenvolvimento econômico da região;
- 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.

Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
6.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	Número de prefeituras e associações comerciais mobilizadas (meta: 70% das prefeituras e associações da região)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	Dezembro
6.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	Número de dinâmicas realizadas (meta: 3 dinâmicas de oficinas realizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	Setembro
6.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas	Número de	Relatório técnico	abril	Dezembro

	na região	participação em oficinas (meta: 3 oficinas)	trimestral com a evolução das ações		
	Entrega				
	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
META					
6.3	CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO				
Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as características e diretrizes da região.					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
6.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	Número de ações prioritizadas propostas (meta: mínimo de 12 ações prioritizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
6.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	Número de reuniões realizadas (meta: mínimo de uma reunião realizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Caderno técnico preliminar da Região 05.				

PROJETO	
7	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 06
<p>Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.</p> <p>Resultados esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; - Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; - Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; - Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; - Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na região. <p>Municípios envolvidos: Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândói, Cantagalo, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Manoel Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Turvo, Virmond – REGIÃO 06 – 26 MUNICÍPIOS</p>	
META	
7.1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da respectiva região. • Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação. 	

Número:	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
7.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Iparde, dentre outros	Quadro de indicadores sistematizado (meta: 100% dos indicadores a serem selecionado sistematizados)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	julho
7.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	Quadro de iniciativas sistematizada (meta: 100% das iniciativas existentes sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	setembro
7.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	Quadro de oportunidades sistematizada (meta: 100% das oportunidades de investimentos sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	agosto
	Entrega				
	Estudo consolidado da Região 06.				
META					
7.2	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscando, ainda, a mobilização e engajamento dos atores					

locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas.

Oficinas Temáticas:

- 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos realizados;
- 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas ao desenvolvimento econômico da região;
- 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.

Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
7.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	Número de prefeituras e associações comerciais mobilizadas (meta: 70% das prefeituras e associações da região)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro
7.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	Número de dinâmicas realizadas (meta: 3 dinâmicas de oficinas realizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	setembro
7.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região	Número de participação em oficinas (meta:	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	dezembro

		3 oficinas)			
	Entrega				
	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
META					
7.3	CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO				
Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as características e diretrizes da região.					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
7.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	Número de ações prioritizadas propostas (meta: mínimo de 12 ações prioritizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
7.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	Número de reuniões realizadas (meta: mínimo de uma reunião realizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Caderno técnico preliminar da Região 06.				

PROJETO					
8	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 07				
<p>Objetivos do projeto: Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.</p> <p>Resultados esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar à comunidade em geral um retrato atual e integrado da região, através da sistematização das informações coletadas e validadas; - Disseminar políticas de desenvolvimento regional existentes, por meio de processos interativos multifacetado; - Aprimorar a estratégia de desenvolvimento do Estado, utilizando ferramentas e metodologias inovadoras; - Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas municipais e regionais, por meio da consolidação dos estudos técnicos; - Promover o fortalecimento das lideranças envolvidas, articulando e mobilizando para a definição de competências e responsabilidades de cada agente na região. <p>Municípios envolvidos: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, Guamiranga, Imbituva, Irati, Mallet, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, União da Vitória – REGIÃO 07 – 18 MUNICÍPIOS</p>					
META					
8.1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES				
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver estudos da região com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura. Os dados e informações serão coletados pela SEPL e IPARDES, e analisados conjuntamente com o Paraná Projetos. Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas será possível definir os pontos de atenção que serão atendidos pelo plano da respectiva região. • Identificar investimentos e programas públicos previstos para a respectiva região que venham a impactar nos eixos prioritários estabelecidos, considerando possíveis oportunidades ao longo do tempo, que solucionem os pontos de atenção elencados durante o diagnóstico. A seleção dessas oportunidades ocorrerá por meio de parcerias estratégicas com agentes do Governo, relacionando as informações contidas em bases de dados ou portais de transparência, e de ações em execução na região, com orçamento disponível ou em etapa de aprovação. 					
Número:	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim

8.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	Quadro de indicadores sistematizado (meta: 100% dos indicadores a serem selecionado sistematizados)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	julho
8.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	Quadro de iniciativas sistematizada (meta: 100% das iniciativas existentes sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	setembro
8.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	Quadro de oportunidades sistematizada (meta: 100% das oportunidades de investimentos sistematizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	agosto
	Entrega				
	Estudo consolidado da Região 07.				
META					
8.2	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Realização de 03 (três) oficinas temáticas na região, conforme a seguir descrito, podendo ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Com o intuito de apresentar, debater e validar informações previamente levantadas na etapa anterior (diagnóstico), discutindo formas de solucionar possíveis problemas encontrados por meio de planejamento estratégico atrelado às oportunidades identificadas. Buscando, ainda, a mobilização e engajamento dos atores locais na construção do Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional. Bem como, ampliando a discussão, envolvendo a população em assuntos referentes aos sistemas produtivos locais, com o objetivo de promover a competitividade das vocações regionais e buscar a diversificação das atividades produtivas.					

Oficinas Temáticas:

- 01. Oficina de diagnóstico: apresentação do diagnóstico consolidado da região por meio de uma base interativa de informações, buscando a validação das ações e cenários propostos, através de debates e questionamentos que visam complementar e enriquecer os levantamentos realizados;
- 02. Oficina de oportunidades: apresentação, debate e validação das iniciativas e oportunidades identificadas, que possam construir ações planejadas ao desenvolvimento econômico da região;
- 03. Oficina de priorização: apresentação, priorização e validação das propostas para compor o Plano de Desenvolvimento Produtivo Regional, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região.

Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
8.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	Número de prefeituras e associações comerciais mobilizadas (meta: 70% das prefeituras e associações da região)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	dezembro
8.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	Número de dinâmicas realizadas (meta: 3 dinâmicas de oficinas realizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	fevereiro	setembro
8.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região	Número de participação em oficinas (meta: 3 oficinas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	dezembro
	Entrega				

	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
META					
8.3	CONSOLIDAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO				
Consolidação dos estudos e conteúdo trabalhado durante as oficinas temáticas, em documento único, contemplando as características e diretrizes da região.					
Nº	Ações	Indicadores	Meio de verificação	Início	Fim
8.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	Número de ações prioritizadas propostas (meta: mínimo de 12 ações prioritizadas)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	setembro	dezembro
8.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	Número de reuniões realizadas (meta: mínimo de uma reunião realizada)	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Caderno técnico preliminar da Região 07.				

