Folha 1





Protocolo:

Cidade: CURITIBA / PR

18.178.578-0

Órgão Cadastro: PRPROJETOS

Em: 06/10/2021 16:21 CNPJ Interessado 02.681.709/0001-25

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Interessado 2:

Assunto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Palavras-chave: PROJETO Nº/Ano 61/2021

Detalhamento: RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES E FINANCEIRO - 3O TRIMESTRE/2021.

Código TTD: -

Interessado 1:

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo





Ofício n° 061/2021/PARANÁPROJETOS

Curitiba, 04 de outubro de 2021.

Assunto: Relatório gerencial de atividades e financeiro - 3º trimestre/2021.

Prezado Secretário,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 3º trimestre de 2021, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maurício Scandelari Milczewski
Superintendente
Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

Excelentíssimo Senhor

Valdemar Bernardo Jorge

Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes

NESTA

Rua Inácio Lustosa, 700 –Bloco A – Térreo - CEP 80.510-000 -Curitiba - Paraná - [41] 32137700 www.paranaprojetos.pr.gov.br



Mé	s Referência: JULHO			FORMULÁRIO RELATÓI	DE AVALIAÇÃO – 1 RIO TÉCNICO			Ano Referência	cia: 2021
N°	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRITIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIIM	% REALIZAÇ
				A ferramenta web, denominada Base Interativa de Informações Regionals,		1.1.1	Levantamento de requisitos para a estruturação da base	JANEIRO/MARÇO	100%
		Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de		será utilizada via navegador, pela internet, com um conjunto de funcionalidades que permitirão a interação dos		1.1.2	Criação de layout e construção da base	JANIERO/MARÇO	100%
1	BASE INTERATIVA DE INFORMAÇÕES REGIONAIS	ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada,	1.1	usuários, desde a etapa de mobilização até a consolidação dos estudos técnicos, que subsidiarão os Planos de	Mapa e descritivo das funcionalidades da base.	1.1.3	Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas	JANEIRO/DEZEMBRO	70%
		disponibilizando dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.		Desenvolvimento Produtivo Regional. A Base possibilitará interações, tais como: imagens, ícones, textos, planilhas, mapas, dashboards, videos, etc.		1.1.4	Operación da base em oficinas	ARRII /DEZEMBRO	50%
				mapas, dashibbarus, videos, etc.		1.1.4		ABRIL/DEZEMBRO	50%
				Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades		2.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
			2.1		Estudo consolidado da Região 01.	2.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
						2.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	1000%
		Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos elxos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxillem na elaboração de				2.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%
2	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 01	Pessoss, Sistemas Produtivos e intraestrutiura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e	2.2	Realização de oficinas de planejamento		2.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70%
		extragovernamentals. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.		estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
						2.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70%
			2.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região	2.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
					01.	2.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	20%
						3.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	1009
				Elaboração de diagnóstico e			Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários		
			3.1	identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 02.	3.1.2	propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	1009
						3.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	1000
3	DESENVOLVIMENTO	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxillem na elaboração de um Plano de Desenvolviumento Produtivo, considerando as características				3.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%
	PRODUTIVO REGIÃO 02	um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características especificas da região. Contribuir, alinda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buccando, dessa forma, a promoção do planejamento	3.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas	3.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	709
		extragovernamentais. suscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.			realizadas.	3.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	709
			3.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 02.	3.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09
					02.	3.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	201
						4.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100
			4.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 03.	4.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários	MARÇO/SETEMBRO	100
				usasyau ue oportunidades	•		propulsores a serem trabalhados Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos		
						4.1.3	prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100
	DESENVOLVIMENTO	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características				4.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	709
	PRODUTIVO REGIÃO 03	específicas da região. Contribuir, alnda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento	4.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas	4.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	709
		integrado participativo e o crescimento produtivo regional.			realizadas.	4.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	701
			4.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 03.	4.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09
			-			4.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	209
			5.1			5.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100
				Elaboração de diagnóstico e	Estudo consolidado da Região 04. Relatório técnico das oficinas realizadas.	5.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários	MARÇO/SETEMBRO	100
				identificação de oportunidades		3.2.2	propulsores a serem trabalhados	invitigo/JETEMBRO	
						5.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	509
	DESENVOLVIMENTO	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características		Realização de oficinas de planejamento estratégico		5.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	509
	PRODUTIVO REGIÃO 04	específicas da região. Contribuir, alinda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento				5.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	401
		extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.				5.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	409
			5.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 04.	5.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
						5.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	209
		Realizz estudos séculcos com base nos indicadores dos escos prioribários. Prescos, Sistemas Productores infraestruturas, que asuellem na estebenque de um Plano de Desenvientemo Produtto, considerados as características especificas de região. Contribuia, sinda, para o forsial-cimento da integração do com municipor, com asuilo de estevador este distiladad esta esta esta programamenta. Bucardos, desas forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o creacmento producto regional.	6.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região OS.	6.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100
						6.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100
						6.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos	ABRIL/DEZEMBRO	509
							prioritários da região	·	
	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 05		6.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	6.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	501
	PRODUTIVO REGIÃO 05					6.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	401
						6.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	409
						6.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09
			6.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 05.		Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições		
						6.3.2	envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	201
						7.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100
	DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO,	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eleos prioritários: Pessoas, Sistemas Produteve e infraestrutura, que auxiliem a elaboração de um Plano de Deservicivimento Produture, consideranda os acesteritos a especifica de região. Combitura, andic, pase o fortalemente da niteogrado estragoreramentalis. Bucando, desse forma, a promoção de pleniagemente integrado participativo e o crescimento produtivo regional. Realizar estudos récistos com base nos indicadores dos eleos prioritários producidos de complexas de la complexa del complexa de la complexa de la complexa del complexa de la complexa del complexa de la complexa del complexa de la complexa del complexa	7.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 06.	7.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	501
						7.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	109
						7.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	301
				Realização de oficinas de planejamento	Relatório técnico das oficinas realizadas.				
			7.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico		7.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	105
						7.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	09
			7.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo de desenvolvimento produtivo de la consecución de diagnóstico e identificação de diagnóstico e identificação de oportunidades	Caderno técnico preliminar da Regido Os. Estudo consolidado da Regido O7.	7.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09
						7.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	209
							Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes		
						8.1.1	secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100
						8.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	509
						8.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	109
						8.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	401
8			8.2	Realização de oficinas de planejamento				EENEDEIDO (CETTA ANG T	
				Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	8.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	409
						8.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	401
				Consolidação para o plano de	Caderno técnico preliminar da Região	8.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09
			8.3	desenvolvimento produtivo	07.	8.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	209
					i .	i			11
				Os Produtos finalizados deve	m ser apresentados digitalizados e ac	ompanhar es	te formulário. a qualquer momento para dirimir dúvidas.		



Mês	Referência: AGOSTO			FORMULÁRIO RELATÓI	DE AVALIAÇÃO – 1 RIO TÉCNICO			Ano Referência	erência: 2021	
N*	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRITIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIIM	% REALIZA	
				A ferramenta web, denominada Base Interativa de Informações Regionais,		1.1.1	Levantamento de requisitos para a estruturação da base	JANEIRO/MARÇO	100%	
		Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de		será utilizada via navegador, pela internet, com um conjunto de funcionalidades que permitirão a interação dos		1.1.2	Criação de layout e construção da base	JANIERO/MARÇO	100%	
1	BASE INTERATIVA DE INFORMAÇÕES REGIONAIS	serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada,	1.1	que permitirão a interação dos usuários, desde a etapa de mobilização até a consolidação dos estudos técnicos, que subsidiarão os Planos de	Mapa e descritivo das funcionalidades da base.	1.1.3	Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas	JANEIRO/DEZEMBRO	80%	
		disponibilizando dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.		Desenvolvimento Produtivo Regional. A Base possibilitará interações, tals como: imagens, ícones, textos, planilhas,		1.1.3	Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas	JANEIRO/ DEZEMBRO	80%	
				mapas, dashboards, videos, etc.		1.1.4	Operação da base em oficinas	ABRIL/DEZEMBRO	70%	
			2.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 01.	2.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%	
						2.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	1009	
						2.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos	ABRIL/DEZEMBRO	1000	
							prioritários da região			
2	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 01	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características			Relatório técnico das oficinas realizadas.	2.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%	
	PRODUTIVO REGIÃO 01	específicas da região. Contribuir, aínda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento	2.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo		2.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	709	
		integrado participativo e o crescimento produtivo regional.				2.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	701	
						2.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09	
					Caderno técnico preliminar da Região 01.		Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições			
						2.3.2	envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	40	
			3.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades		3.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100	
					Estudo consolidado da Região 02.	3.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100	
						3.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos elxos	ABRIL/DEZEMBRO	100	
						3.1.5	prioritários da região	ADIILI DELEMBRO	100	
	DESENVOLVIMENTO. PRODUTIVO REGIÃO 02	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos ekos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características				3.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locals e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	701	
	NO DESIGNATION OF THE PROPERTY	específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentas. Buccando, dessa forma, a promoção do planejamento	3.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	3.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	701	
		integrado participativo e o crescimento produtivo regional.			realizadas.	3.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	701	
						3.3.1		SETEMBRO/DEZEMBRO	09	
			3.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 02.	3.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	∋: I EIVIBRO/DEZEMBRO	09	
					UZ.	3.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	40	
				Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 03.	4.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100	
			4.1			4.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100	
				and the opportunities			Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos elxos	ABRIL/DEZEMBRO		
						4.1.3	prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100	
	DESENVOLVIMENTO	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características				4.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70	
	PRODUTIVO REGIÃO 03	específicas da região. Contribuir, alnda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando. desa forma, a promocão do planeiamento	4.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas	4.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70	
		integrado participativo e o crescimento produtivo regional.			realizadas.	4.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70	
							i ui cepușo (ce oriin prezentus, virtui ou noriou) en ortinu nu regiuo	ADIILI DELEMBRO	703	
			4.3	Consolidação para o plano de	Caderno técnico preliminar da Região	4.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09	
			-	desenvolvimento produtivo	03.	4.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	401	
			5.1		Estudo consolidado da Região 04.	5.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100	
				Elaboração de diagnóstico e		5.1.2	Mapeamento das iniciativas locals e regionals, identificação e validação de cenários	MARÇO/SETEMBRO	100	
				identificação de oportunidades		3.1.2	propulsores a serem trabalhados	WANGO/SETEMBRO	100	
						5.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100	
	DESENVOLVIMENTO	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de		Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	5.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70	
•	PRODUTIVO REGIÃO 04	um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, alinda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e	5.2			5.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70	
		extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.						4000 (05754000	-	
						5.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70	
			5.3	Consolidação para o plano de	Caderno técnico preliminar da Região	5.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09	
				desenvolvimento produtivo	04.	5.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	401	
		Realizar estudos i fónicios com base nos indicadores dos elexe prioritários. Pessoas, Satemas Produtivos e infraestrutura, que auxiliem na eleboração de um Plano de Desenvolvemento Produtivo, considerando as caracteristica; bo perportica de regiolo, coma a união de estroyos de entidades intra e exappementamento, coma a união de estroyos de entidades intra e exappementamento planosado, desando ficam para permonição de planospento bistegrado participados e o creacente produktivo regional.		Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 05.	6.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100	
			6.1				secundarias como iside, ministerio da Economia, ipardes, dentre outros Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários			
						6.1.2	propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100	
						6.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100	
	DESENVOLVIMENTO		6.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	6.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70	
	PRODUTIVO REGIÃO 05					6.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70	
						6.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	701	
			6.3	Consolidação para o plano de	Caderno técnico preliminar da Região	6.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09	
				desenvolvimento produtivo	05.	6.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	40	
						7.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100	
	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO. PRODUTIVO REGIÃO DE	Realizar estudos técnicos com base ros indicadores dos elecs prioritários. Pessoa, Satemas Produtrose en interacturium, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvemente Produtros, considerando as carestimento de integração dos municipos, com autilo de estovações de entidades inter des municipos, com autilo de estovaçõe de entidades inter entagevernamentas. Bucaraño, desas forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescemento produtivo regional.	7.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 06.		Mapeamento das iniciativas locals e regionals, identificação e validação de cenários			
						7.1.2	propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100	
						7.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100	
						7.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70	
			7.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	7.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70	
			7.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 06.	7.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70	
						7.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09	
						7.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	40	
		Realizar estudios técnicos com base nos indicadores dos elsos prioritários: Pessos, Sistemas Produstivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Decenvolvimento Productivo, considerando a caractéristeza especificada se rigado, como a unida de esforça de restidades intra e error manucipios, com a unida de esforça de restidades intra e error tentral de restidades intra e integrado participativo e o crescimento productivo ingional.	8.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 07.	8.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes	MARÇO/JULHO	100	
							secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros Maoeamento das iniciativas locais e resionais. Identificação e validação de cenários			
						8.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100	
						8.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100	
						8.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70	
			8.2	Realização de oficinas de planejamento extratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	8.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70	
						3.2.2	para a consulção das oricinas temáticas		70	
						8.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70	
						8.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	09	
				Consolidação para o plano de	Caderno técnico preliminar da Região					
			8.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 07.	8.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	401	
				desenvolvimento produtivo Os Produtos finalizados deve	07. m ser apresentados digitalizados e acc	ompanhar es	envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	401	



Més Referência: STEMBRO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 Ano Beferência: 2021									2025
Mės Referència: SETEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2021	
N*	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRITIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
				A ferramenta web, denominada Base Interativa de Informações Regionais, será utilizada via navegador, pela		1.1.1	Levantamento de requisitos para a estruturação da base	JANEIRO/MARÇO	100%
1	BASE INTERATIVA DE INFORMAÇÕES REGIONAIS	Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos	1.1	internet, com um conjunto de funcionalidades que permitirão a interação dos usuários desde a etapa de mobilização até a consolidação dos estudos técnicos, que	Mapa e descritivo das funcionalidades da base.	1.1.2	Criação de layout e construção da base	JANIERO/MARÇO	100%
		Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada, disponibilizando dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.		consolidação dos estudos tecnicos, que subsidiarão os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional. A Base possibilitará interações, tais como: imagens, icones, textos, planilhas,		1.1.3	Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas	JANEIRO/DEZEMBRO	90%
				mapas, dashboards, videos, etc.		1.1.4	Operação da base em oficinas	ABRIL/DEZEMBRO	80%
						2.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
			2.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 01.	2.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
	DESPIVOLVIMENTO PROBUTIVO REGIÃO DI					2.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	1000%
2		Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Productivo, considerando as características específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a unida de esforças de entidades intra e estragorearmentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o receimento produtivo regional.	2.2			2.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	100%
				Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	2.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	100%
				Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 01.	2.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	100%
						2.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	50%
						2.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	50%
						3.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
			3.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 02.	3.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
						3.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	1000%
3	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 02	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características específicas da região. Contribuír, ainda, para o fortalecimento da integração dos				3.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	100%
		municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.	3.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	3.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	100%
						3.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	100%
			3.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 02.	3.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	50%
				produtivo	V4.	3.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	50%
				Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 03.	4.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
			4.1			4.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
						4.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100%
4	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO REGIÃO 03	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características				4.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%
		especificas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos municipios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.	4.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	4.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70%
						4.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70%
			4.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 03.	4.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	30%
						4.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	50%
						5.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
			5.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 04.	5.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
						5.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100%
5	DESENVOLVIMENTO PRODITIVO REGIÃO 04	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características	5.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	5.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%
	PRODUTIVO REGIÃO 04	especial de deservolvente de l'accessor de la constitución de la const				5.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70%
						5.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70%
			5.3	Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Caderno técnico preliminar da Região 04.	5.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	10%
						5.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	50%
		Realizar estudos térnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoss, Sistemas Produtivos infraestrutura, que auxiliem na elaboração de um Plano de Desenvilvimento Produtivo, considerando a características específicas da região. Centriburi, ainda, para o fortalestimento da integração dos municípios, com a sobio de esferços de estidades letras e estragoremamentais. Biscando, dessa forma, pa producivo producivo regional.		Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades identificação de oportunidades Realização de oficinas de planejamento estratégico Consolidação para o plano de desenvolvimento produtivo	Estudo consolidado da Região OS. Relatório técnico das oficinas resilizadas. Caderno técnico preliminar da Região OS.	6.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
	DESENVOLVIMENTO. PRODUTIVO REGIÃO OS		6.1			6.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
						6.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100%
6						6.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%
			6.2			6.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70%
						6.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70%
			6.3			6.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	10%
						6.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	50%
	<u>DESENVOLVIMENTO</u> PRODUTTNO NEGAÑO DE	Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e infraestrutura, que auxiliem na elaboração de específicas de regio Contriburi. anda, para o fortalecimento da integração dos municípios, com a união de esforços de entidades intra e entragorenamentais. Buscando, dessa forma, a pormoção do planejamento integrado participativo e o crescimento produtivo regional.	7.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 06.	7.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
						7.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
						7.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100%
7						7.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%
			7.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	7.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70%
						7.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70%
			7.3	Consolidação para o plano de	Caderno técnico preliminar da Região	7.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	10%
				desenvolvimento produtivo	06.	7.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	50%
						8.1.1	Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros	MARÇO/JULHO	100%
		Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxillem na elaboração de um Piano de Cleservolvimente Productivo, considerando air cardestricos umunicipos, com auxilio de esferços de entidades intra e esta governamentais. Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e o cresidmento produtivo regional.	8.1	Elaboração de diagnóstico e identificação de oportunidades	Estudo consolidado da Região 07.	8.1.2	Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários propulsores a serem trabalhados	MARÇO/SETEMBRO	100%
						8.1.3	Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos prioritários da região	ABRIL/DEZEMBRO	100%
8			8.2	Realização de oficinas de planejamento estratégico	Relatório técnico das oficinas realizadas.	8.2.1	Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais	FEVEREIRO/DEZEMBRO	70%
8						8.2.2	Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas	FEVEREIRO/SETEMBRO	70%
						8.2.3	Participação (de forma presencial, virtual ou hibrida) em oficinas na região	ABRIL/DEZEMBRO	70%
				Consolidação para o plano de	Caderno técnico preliminar da Região	8.3.1	Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	10%
			8.3	desenvolvimento produtivo	07.	8.3.2	Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições envolvidas	JULHO/DEZEMBRO	50%
		Os doc	umentos em p		n ser apresentados digitalizados e ac NÁ PROJETOS, podendo ser requerio		te formulário. a qualquer momento para dirimir dúvidas.		
			El	aborado por (nome completo/cargo)				Data:	

Página 1 de