




ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	PRPROJETOS		Protocolo:
Em:	12/07/2022 08:24		19.200.917-0
CNPJ Interessado	02.681.709/0001-25		
Interessado 1:	SERVIÇO SOCIAL AUÔNOMO PARANÁ PROJETOS		
Interessado 2:	-		
Assunto:	ADMINISTRACAO GERAL	Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	PROJETO		
Nº/Ano	42/2022		
Detalhamento:	RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES E FINANCEIRO - 2O TRIMESTRE/2022.		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

Ofício nº 042/2022/PARANÁPROJETOS

Curitiba, 04 de julho de 2022.


Assunto: Relatório gerencial de atividades e financeiro - 2º trimestre/2022.

Prezada Secretária,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 2º trimestre de 2022, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,


Deyvitt Augusto Leal
Superintendente

Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

Excelentíssima Senhora

Louise da Costa e Silva Garnica

Secretária de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes

NESTA

Mês Referência: ABRIL		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2022	
N°	PROJETO	JUSTIFICATIVA	N° META	META	ENTREGA	N° AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entregada dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	60%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	80%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	40%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	10%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	40%
2	LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiência que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenadorias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	30%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	0%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking; comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	0%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	0%
3	CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar. Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana. Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos. Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros. Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por baías, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo. Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientativo para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo; Tornar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	20%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	0%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	0%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	0%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	0%
		3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%	
					3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%	
					3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%	
					3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%	
		3.3	Paisagismo em estradas cênicas	Projeto paisagístico Estrada Bela e caderno de diretrizes	3.2.5	Apoio na promoção de evento público estadual de Rotas Cicloturísticas	JANEIRO/ABRIL	55%	
					3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	45%	
					3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	25%	
3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana				JULHO/SETEMBRO	0%			
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%						
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	0%			
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.									
Elaborado por Patrícia Baratieri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	01/07/2022

Mês Referência: MAIO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2022	
N°	PROJETO	JUSTIFICATIVA	N° META	META	ENTREGA	N° AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entregada dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas instituições regionais, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	70%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	70%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	30%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	50%
2	LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiência que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenadorias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	50%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	0%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking; comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	0%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	0%
3	CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar. Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana. Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos. Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros. Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por baías, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo. Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientativo para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo; Tornar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	0%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	0%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	0%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	0%
		3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%	
					3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%	
					3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%	
					3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%	
		3.3	Paisagismo em estradas cênicas	Projeto paisagístico Estrada Bela e caderno de diretrizes	3.2.5	Apoio na promoção de evento público estadual de Rotas Cicloturísticas	JANEIRO/ABRIL	70%	
					3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%	
					3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	50%	
3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana				JULHO/SETEMBRO	0%			
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%						
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	0%			
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.									
Elaborado por Patrícia Baratieri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	01/07/2022

Mês Referência: JUNHO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2022	
N°	PROJETO	JUSTIFICATIVA	N° META	META	ENTREGA	N° AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entregada dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	70%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	40%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	60%
2	LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiência que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenadorias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	60%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	30%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking; comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	0%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	0%
3	CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar. Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana. Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos. Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros. Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por baías, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo. Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientativo para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo; Tornar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	0%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	0%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	0%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	0%
			3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%
			3.3	Paisagismo em estradas cênicas	Projeto paisagístico Estrada Bela e caderno de diretrizes	3.2.5	Apoio na promoção de evento público estadual de Rotas Cicloturísticas	JANEIRO/ABRIL	100%
						3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%
						3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	75%
3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana	JULHO/SETEMBRO				0%			
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%						
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	10%			
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.									
Elaborado por Patrícia Baratieri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	01/07/2022