




ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	PRPROJETOS		Protocolo:
Em:	11/10/2022 10:59		19.588.631-8
CNPJ Interessado	02.681.709/0001-25		
Interessado 1:	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS		
Interessado 2:	-		
Assunto:	ADMINISTRACAO GERAL	Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	PROJETO		
Nº/Ano	62/2022		
Detalhamento:	RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES E FINANCEIRO - 3O TRIMESTRE/2022.		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

Ofício nº 062/2022/PARANÁPROJETOS

Curitiba, 07 de outubro de 2022.


Assunto: Relatório gerencial de atividades e financeiro - 3º trimestre/2022.

Prezada Secretária,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 3º trimestre de 2022, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,



Deyvitt Augusto Leal
Superintendente


Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

Excelentíssima Senhora


Louise da Costa e Silva Garnica

Secretária de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes


NESTA




Mês Referência: JULHO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO					Ano Referência: 2022		
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entrega dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	70%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	60%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	70%
2	LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiente que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenarias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	100%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	100%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking: comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	0%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	0%
3	CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar. Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana. Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos. Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros. Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por balsas, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo. Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientador para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo. Tomar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	100%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	30%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	20%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	0%
			3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%
			3.3	Paisagismo em estradas cênicas	Projeto paisagístico Estrada Bela e caderno de diretrizes	3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%
						3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	100%
						3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana	JULHO/SETEMBRO	10%
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO				0%			
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	20%			
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.									
Elaborado por Patricia Barateri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	01/08/2022



Mês Referência: AGOSTO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO					Ano Referência: 2022		
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entrega dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	80%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	70%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	70%
2	LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiente que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenarias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	100%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	100%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking: comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	15%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	10%
3	CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar. Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana. Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos. Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros. Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por balsas, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo. Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientativo para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo. Tomar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	100%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	60%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	40%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	0%
			3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%
			3.3	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%
						3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	100%
						3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana	JULHO/SETEMBRO	50%
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO				0%			
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	30%			
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.									
Elaborado por Patricia Barateri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	01/09/2022



Mês Referência: SETEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO					Ano Referência: 2022		
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entrega dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	80%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	80%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	80%
2	LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiente que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenarias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	100%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	100%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking: comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	15%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	30%
3	CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar. Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana. Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos. Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros. Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por balsas, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo. Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientador para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo. Tomar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	100%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	100%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	50%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	10%
			3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%
			3.3	Paisagismo em estradas cênicas	Projeto paisagístico Estrada Bela e caderno de diretrizes	3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%
						3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	100%
						3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana	JULHO/SETEMBRO	100%
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO				10%			
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	40%			
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.									
Elaborado por Patricia Barateri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	03/10/2022



DESCRIÇÃO CONTA	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
Repasso SEPL	293.327	293.327	293.327	293.327	0	0	0	2.639.959
Rendimentos financeiros	1.338	1.063	1.190	1.289	1.200	1.200	1.200	22.686
Extorno previsão processo trabalhista								50.747
Patrocínio		12.000						12.000
Outros								0
RECEITA TOTAL	294.665	306.389	294.517	294.616	1.200	1.200	1.200	2.725.393
PESSOAL (salários, encargos e benefícios)	245.596	244.153	237.206	229.273	284.152	284.152	417.975	3.261.596
Vencimentos e Salários	148.433	139.679	97.725	131.866	170.379	170.379	170.379	1.789.869
Diferença salarial dissídio				0				0
Gratificações por Exercícios de Cargos	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificações por Exercícios de Funções	2.679	1.870	1.236	1.308	1.846	1.846	1.846	26.710
Gratificações por Tempo de Serviço			43.365	4.276	5.889	5.889	5.889	65.308
Gratificações Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias Vencidas e Proporcionais	12.442	13.884	12.128	10.457	14.352	14.352	14.352	164.229
13. Salário	13.328	13.182	13.050	12.724	14.352	14.352	14.352	168.952
Férias - Abono Pecuniário	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias - Abono Constitucional	6.221	6.942	6.064	5.228	4.784	4.784	4.784	74.939
Complemento Salarial	640	640	640	0	0	0	0	4.499
Contribuições Previdenciárias - RGPS	42.639	40.855	36.753	38.440	41.753	41.753	138.172	589.618
Contribuições Para o Pis sobre Folha de Pagamento	1.838	1.843	1.523	1.642	1.800	1.800	5.956	25.402
FGTS	14.703	14.088	12.673	13.255	14.398	14.398	47.646	203.247
Auxílio Alimentação	-65	9.313	9.313	8.592	12.000	12.000	12.000	124.136
Auxílio Transporte	880	0	880	0	0	0	0	3.505
Vale Cultura	0	0	0	0	0	0	0	50
Auxílio Creche	1.856	1.856	1.856	1.485	2.599	2.599	2.599	21.132
Percentual da Receita	83%	80%	81%	78%				

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Capital fixo	36.394	30.375	28.393	24.910	41.403	41.403	41.403	446.730
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.659	2.720	2.944	1.274	4.000	4.000	4.000	52.842
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	<i>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</i>	2.158	2.720	2.359	1.274	3.000	3.000	3.000	28.408
Material de Expediente	<i>Material de Expediente</i>	2.501	0	585	0	1.000	1.000	1.000	24.435
Diárias - Pessoal Civil	<i>Diárias</i>	3.317	54	2.294	0	4.500	4.500	4.500	31.550
Estagiários	<i>Estagiários</i>	2.454	3.961	2.700	2.577	5.200	5.200	5.200	47.661
Comunicação em Geral	<i>Telefone e internet</i>	429	429	579	324	450	450	450	5.255
Publicidade Legal - PJ	<i>Publicidade Legal</i>	1.110	1.350	328	78	2.200	2.200	2.200	20.972
Serviços de Apoio - PJ	<i>Serviços de Apoio</i>	0	0	0	0	0	0	0	314
Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<i>Manutenção Impressoras</i>	985	1.219	985	985	1.000	1.000	1.000	12.317
Serviços de Transporte - PJ	<i>Serviço de transporte</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	<i>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</i>	468	734	481	468	500	500	500	5.797
Estacionamento	<i>Estacionamento</i>	50	86	0	0	100	100	100	566
Serv.Médico-Hospitalar, Odontol.E Laboratoriais	<i>Serv.Médico-Hospitalar, Odontol.E Laboratoriais</i>	400	0	200	0	300	300	300	2.500
Serviços Bancários	<i>Tarifas Bancárias</i>	153	153	153	153	153	153	153	1.836
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	<i>Cópias e impressões material gráfico</i>	4.266	172	143	1.392	1.000	1.000	1.000	13.752
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	<i>Consultorias</i>	0	1.830	0	0	0	0	0	29.964
Locação de Mão-de-Obra	<i>Serviço de Limpeza</i>	1.753	1.753	1.753	1.753	2.000	2.000	2.000	21.777
Passagens e Despesas com Locomoção	<i>Passagens aéreas e terrestres</i>	136	8	0	0	4.500	4.500	4.500	19.529
Locações de Bens Imóveis - PJ	<i>Aluguel</i>	5.956	7.680	6.929	6.929	6.000	6.000	6.000	75.276
Locação de Bens Móveis - PJ	<i>Veículos alugados e loc. impressora</i>	6.106	4.314	4.314	4.314	4.500	4.500	4.500	51.781
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	<i>Consertos materiais</i>	0	0	40	95	0	0	0	185
Serviços Técnicos Contábeis	<i>Contabilidade</i>	3.074	2.857	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	38.803
Correspondências - PJ	<i>Correio e malotes</i>	0	0	0	16	0	0	0	34
Serviços Judiciários - PJ	<i>Serviços Judiciários (perícia, registros)</i>	0	0	0	0	0	0	0	991
Outros Serviços de Terceiros - PJ	<i>Fundos</i>	0	0	0	0	400	400	400	1.200
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	<i>Depreciação</i>	1.077	1.054	1.051	1.051	1.100	1.100	1.100	11.828
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	<i>Juros e multas</i>	0	0	0	0	0	0	0	4
TRIBUTÁRIAS	<i>Impostos e Taxas</i>	158	0	109	109	800	800	800	6.460
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	<i>Impostos sobre Aplicação Financeira</i>	158	0	0	0	700	700	700	5.658
Imposto S/Operções Financeiras - IOF	<i>IOF</i>	0	0	0	0	100	100	100	584
Custo fixo (custeio)		36.394	30.375	28.393	24.910	41.403	41.403	41.403	446.730
Percentual da Receita		12%	10%	10%	8%				

RESULTADO mensal	12.517	31.862	28.810	40.324	-325.155	-325.155	-458.978	
RESULTADO acumulado	-32.787	-13.893	17.969	46.779	87.103	-238.052	-563.206	-1.022.185

necessidade mínima mensal da supl. = 340.728
out a dez

Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Galvão Gomes (XXX.032.809-XX)** em 15/12/2022 10:22 Local: SEPL/AT.

Inserido ao protocolo **19.588.631-8** por: **Thiago Galvão Gomes** em: 15/12/2022 10:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
2b65c5924d98c69496d2e411ece6029.