



**ESTADO DO PARANÁ**



Folha 1

**Órgão Cadastro:** PRPROJETOS  
**Em:** 21/12/2022 10:00



**Protocolo:**  
**19.865.556-2**

**Interessado 1:** (CNPJ: XX.XXX.709/0001-25) SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS  
(CNPJ: XX.XXX.916/0001-99) SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E PROJETOS  
ESTRUTURANTES - SEPL

**Interessado 2:**

**Assunto:** ADMINISTRACAO GERAL

**Cidade:** CURITIBA / PR

**Palavras-chave:** PROJETO

**Nº/Ano:** 90/2022

**Detalhamento:** RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES - 4O TRIMESTRE/2022.

**Código TTD:** -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

Ofício nº 090/2022/PARANÁPROJETOS

Curitiba, 21 de dezembro de 2022.

**Assunto:** Relatório gerencial de atividades - 4º trimestre/2022.


Prezada Secretária,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 4º trimestre de 2022, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Destaca-se que o protótipo da ferramenta interativa de fortalecimento da agricultura familiar e cicloturismo pode ser acessada através do site do Paraná Projetos, no link:

<https://www.paranaprojetos.pr.gov.br/Video-local/Parana-Agroturismo>

Por fim, apresenta-se o relatório de monitoramento das ações previstas no Plano de Trabalho – exercício 2022, também disponíveis para consulta no Sistema Informatizado Trello.



Rua Inácio Lustosa, 700 –Bloco A – Térreo - CEP 80.510-000 -Curitiba - Paraná - [41] 32137700  
[www.paranaprojetos.pr.gov.br](http://www.paranaprojetos.pr.gov.br)



Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Deyvitt Augusto Leal**

**Superintendente**

**Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS**


Excelentíssima Senhora

**Louise da Costa e Silva Garnica**


Secretária de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes

**NESTA**


Rua Inácio Lustosa, 700 –Bloco A – Térreo - CEP 80.510-000 -Curitiba - Paraná - [41] 32137700  
[www.paranaprojetos.pr.gov.br](http://www.paranaprojetos.pr.gov.br)



Mês Referência: OUTUBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO							Ano Referência: 2022	
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/PM	% REALIZAÇÃO	
1	<b>INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS</b>	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização de entregáveis planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	90%	
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%	
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	100%	
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	80%	
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	90%	
2	<b>LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO</b>	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequados às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiente que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenadorias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do projeto de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%	
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%	
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	100%	
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	100%	
						2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking; comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	30%	
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	30%	
3	<b>CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL</b>	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar.  Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana.  Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Cicloturismo - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos.  Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros.  Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por baías, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo.  Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientativo para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo; Tornar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%	
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%	
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	100%	
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	100%	
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	70%	
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	55%	
						3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%	
						3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%	
						3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%	
						3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%	
						3.2.5	Apoio na promoção de evento público estadual de Rotas Cicloturísticas	JANEIRO/ABRIL	100%	
						3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%	
						3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	100%	
						3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana	JULHO/SETEMBRO	100%	
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	30%							
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	50%				
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.										
Elaborado por Patrícia Barateri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	12/12/2022	



Mês Referência: NOVEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2022	
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	<b>INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS</b>	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, nos oitos territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entrega dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	100%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	90%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	100%
2	<b>LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO</b>	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiente que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenarias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	100%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	100%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking: comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	50%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	50%
3	<b>CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL</b>	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar.  Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana.  Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos.  Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros.  Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por balsas, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo.  Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientativo para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo. Tomar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	100%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	100%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	100%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	100%
			3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%
			3.3	Paisagismo em estradas cênicas	Projeto paisagístico Estrada Bela e caderno de diretrizes	3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%
						3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	100%
						3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana	JULHO/SETEMBRO	100%
3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO				50%			
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	70%			
Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.									
Elaborado por Patricia Barateri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos								Data:	12/12/2022



Mês Referência: DEZEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO					Ano Referência: 2022		
Nº	PROJETO	JUSTIFICATIVA	Nº META	META	ENTREGA	Nº AÇÃO	DESCRIPTIVO DA AÇÃO	INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
1	<b>INSTITUIÇÃO DAS GOVERNANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS</b>	Com a elaboração dos planos de desenvolvimento produtivos regionais, nos oito territórios selecionados pelo Programa Paraná Produtivo, faz-se necessária a instituição das governanças e a formalização da entrega dos planos aos seus representantes para a devida implementação. Dessa forma, o Paraná Projetos apoiará a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes na mobilização, organização e realização dos eventos públicos nas respectivas regiões, de modo que haja planejamento e comprometimento das instituições envolvidas na continuidade das atividades contempladas no Programa. Objetivos do projeto: Instituir as governanças regionais; entregar os planos para a sua devida execução; manter atualizada a base de informações do Paraná Produtivo.	1.1	Suporte Técnico ao Programa Paraná Produtivo	Eventos técnicos de apoio à implementação dos planos produtivos regionais	1.1.1	Elaboração de material gráfico	JANEIRO/DEZEMBRO	100%
						1.1.2	Reunião técnica de instituição da governança /workshop de apoio na implementação dos planos	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.3	Realização de oficinas de entrega dos planos produtivos regionais	JANEIRO/MARÇO	100%
						1.1.4	Apoio técnico à SEPL no acompanhamento da implementação dos planos produtivos regionais junto às governanças instituídas	ABRIL/DEZEMBRO	100%
						1.1.5	Apoio técnico à SEPL na coleta e atualização do banco de dados do Business Intelligence (BI)	JANEIRO/DEZEMBRO	100%
2	<b>LABORATÓRIO PÚBLICO DE INOVAÇÃO</b>	O tema da inovação foi recorrente nas prioridades elencadas durante as oficinas do Programa Paraná Produtivo. Além disso, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná é a primeira iniciativa de um laboratório com os objetivos de promover atividades de prospecção, experimentação e de criação de projetos inovadores no setor público, com foco na melhoria de serviços e no atendimento mais adequado às necessidades dos cidadãos, das empresas e das organizações do terceiro setor. O projeto teve sua fase de planejamento concluída em outubro de 2021, com a criação de uma estrutura própria de serviços a serem oferecidos inicialmente aos servidores do SEAGRI. A partir de janeiro de 2022, pretende-se dar continuidade ao projeto com a fase de implantação. Essa fase consiste na concepção do layout para o espaço físico do laboratório e no apoio para a regionalização dos serviços. A instalação física do laboratório está prevista na sede do IDR Paraná, localizado na Rua da Bandeira, 500 - Cabral, Curitiba. Objetivos do projeto: Criar um espaço e ambiente que favoreçam a criatividade, a colaboração e a disseminação da cultura de inovação pelas coordenarias do SEAGRI; conduzir workshops sobre inovação e metodologias inovadoras nas áreas de liderança, projetos e resolução de problemas complexos.	2.1	Conceito do espaço de inovação	Caderno conceitual do Laboratório Público de Inovação (unidade piloto em Curitiba) e subsídios técnicos para o Termo de Referência	2.1.1	Visitas técnicas ao imóvel e alinhamento de conceito	JANEIRO/MARÇO	100%
						2.1.2	Elaboração de proposta conceitual para a área contendo diretrizes e programa de necessidades do projeto	FEVEREIRO/MARÇO	100%
						2.1.3	Elaboração do projeto de arquitetura de interiores do laboratório e memorial descritivo	MARÇO/MAIO	100%
						2.1.4	Elaboração de documento para subsidiar a contratação de projetos executivos, complementares e orçamento para execução da obra	JUNHO/JULHO	100%
			2.2	Metodologias e ferramentas de inovação	Workshops e toolkits disponibilizados	2.2.1	Coordenação de workshops de abordagens de inovação em governo (Ex: design thinking: comunicação não violenta; legislação; linguagem simples)	JULHO/DEZEMBRO	100%
						2.2.2	Criação colaborativa de ferramentas (toolkits) de inovação	JULHO/DEZEMBRO	100%
3	<b>CONEXÃO PARANÁ SUSTENTÁVEL</b>	Considerando a realização do Programa Paraná Produtivo no ano de 2021 e a demanda identificada e priorizada em grande parte das regiões trabalhadas pelo "fortalecimento da agricultura familiar", propõe-se a criação de uma ferramenta interativa de planejamento, direcionada aos agentes públicos locais e regionais, estabelecendo-se um espaço virtual em que toda a informação sobre o tema possa ser democratizada, de forma organizada, disponibilizando um canal para o planejamento de ações relacionadas à agricultura familiar.  Tendo em vista, ainda, o incremento do turismo rural, também identificado nas oficinas do Paraná Produtivo como sendo tema prioritário, bem como a importância da paisagem para a formação da identidade cultural de um roteiro turístico, propõe-se a elaboração de diretrizes e proposta de intervenção paisagística tendo como projeto-piloto a Estrada Bela em Apucarana.  Concomitantemente, é relevante ao projeto em apreço o Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, instituído pelo Decreto Estadual nº 1517, de 22 de maio de 2015, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná. Pelo Decreto, são objetivos do CICLOPARANÁ desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e desenvolver o Turismo Sustentável no Estado, objetivos estes totalmente alinhados à vocação legal do Paraná Projetos.  Tendo em vista a importância de disseminar as boas práticas relativas à implantação e gestão de rotas cicloturísticas por meio de material técnico (versão impressa e/ou e-book) e de evento público, propõe-se a criação de manual para subsidiar o planejamento de rotas cicloturísticas por meio de conteúdos técnicos e práticos. Após a publicação do material, pretende-se divulgar seu conteúdo também por meio de eventos públicos em que serão abordados temas como segurança, sinalização, infraestrutura, viabilidade técnica, desenvolvimento local, atores locais, experiências de sucesso, entre outros.  Por fim, fundamenta o presente projeto o Grupo de Trabalho para o segmento de Turismo Náutico, que tem como finalidade estimular e promover o Turismo Náutico no Estado do Paraná, por meio do estabelecimento da política pública para o setor. Igualmente, é fonte do projeto a grande demanda, na área em foco, dos municípios paranaenses, banhados por balsas, rios e represas, por projetos de estruturas náuticas de embarque e desembarque de passageiros para atender a crescente demanda do turismo náutico, o que foi identificado através das oficinas do Paraná Produtivo.  Assim, em uma parceria entre as instituições do Estado propõe-se a elaboração de um documento orientativo para projetos e obras de rampas náuticas e piers. Objetivos do projeto: Disponibilizar um canal para o planejamento e conexão de ações relacionadas à agricultura familiar e ao cicloturismo; Promover a integração entre os agentes locais e os representantes de governo. Tomar os dados e todo conteúdo do trabalho acessíveis aos interessados; Promover a integração entre os municípios paranaenses através de melhorias de infraestrutura, preservando o meio ambiente e incrementando o turismo.	3.1	Ferramenta interativa de planejamento	Protótipo da plataforma interativa de planejamento de ações da agricultura familiar e cicloturismo	3.1.1	Construção da metodologia e sistematização de dinâmicas de planejamento da ferramenta interativa	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.2	Mobilização e articulação institucional	ABRIL/ABRIL	100%
						3.1.3	Realização de workshops de planejamento da ferramenta interativa de agricultura familiar e cicloturismo (delimitação do escopo, levantamento de requisitos, mapa de atores, proposta de funcionalidades gerais)	MAIO/MAIO	100%
						3.1.4	Criação de design e layout das funcionalidades gerais e específicas da ferramenta	JUNHO/SETEMBRO	100%
						3.1.5	Desenvolvimento das funcionalidades da ferramenta	JULHO/NOVEMBRO	100%
						3.1.6	Realização de workshops de funcionalidades específicas (temas agricultura familiar e cicloturismo) e curso de capacitação (turismo rural na agricultura familiar)	AGOSTO/DEZEMBRO	100%
			3.2	Manual de Rotas Cicloturísticas	Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas	3.2.1	Reuniões de alinhamento com os integrantes da Câmara Técnica de Cicloturismo	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.2	Pesquisa e elaboração de conteúdo técnico	JANEIRO/MARÇO	100%
						3.2.3	Elaboração e validação de proposta gráfica	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3.2.4	Edição, diagramação e elaboração do manual	FEVEREIRO/MARÇO	100%
			3.3	Paisagismo em estradas cênicas	Projeto paisagístico Estrada Bela e caderno de diretrizes	3.3.1	Levantamento e análise de dados	MARÇO/MAIO	100%
						3.3.2	Mapeamento e leitura regional	ABRIL/JULHO	100%
						3.3.3	Diretrizes e proposta de intervenção paisagística - projeto piloto Estrada Bela em Apucarana	JULHO/SETEMBRO	100%
						3.3.4	Caderno de diretrizes paisagísticas	SETEMBRO/DEZEMBRO	100%
3.4	Projetos de estruturas náuticas	Caderno norteador para projetos e obras de rampas náuticas e piers	3.4.1	Apoio aos municípios na elaboração de material técnico para orientação na elaboração de projetos de estruturas náuticas - piers e rampas de acesso para embarque e desembarque de passageiros	JUNHO/DEZEMBRO	100%			

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.  
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por Patricia Barateri Atherino/Diretora de Planejamento e Projetos

Data:

12/12/2022