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                  SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

N° PROJETO JUSTIFICATIVA Nº META META ENTREGA Nº AÇÃO DESCRITIVO DA AÇÃO  INÍCIO/FIM % REALIZAÇÃO

1.1.1 Levantamento de requisitos para a estruturação da base JANEIRO/MARÇO 30%

1.1.2 Criação de layout e construção da base JANIERO/MARÇO 20%

1.1.3 Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas JANEIRO/DEZEMBRO 10%

1.1.4 Operação da base em oficinas ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

2.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

2.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 0%

2.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 0%

2.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

2.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

3.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

3.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

3.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

3.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 0%

3.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 0%

3.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

3.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

3.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

4.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

4.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

4.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

4.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 0%

4.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 0%

4.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

4.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

4.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

5.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

5.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

5.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

5.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 0%

5.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 0%

5.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

5.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

5.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

6.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

6.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

6.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

6.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 0%

6.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 0%

6.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

6.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

6.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

7.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

7.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

7.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

7.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 0%

7.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 0%

7.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

7.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

7.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

8.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

8.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

8.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

8.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 0%

8.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 0%

8.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

8.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

8.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

Data: 

7.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
04.

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
06.

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 06.

Estudo consolidado da Região 05.

6.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

6.3
 Consolidação para o plano de 

desenvolvimento produtivo 
Caderno técnico preliminar da Região 

05.

6
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 05

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

6.1
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

Elaborado por (nome completo/cargo)

A ferramenta web, denominada Base 
Interativa de Informações Regionais, 

será utilizada via navegador, pela 
internet, com um conjunto de 

funcionalidades
que permitirão a interação dos usuários, 

desde a etapa de mobilização até a 
consolidação dos estudos técnicos, que 

subsidiarão os Planos de
Desenvolvimento Produtivo Regional. A 
Base possibilitará interações, tais como: 

imagens, ícones, textos, planilhas, 
mapas, dashboards, vídeos, etc. 

1.1

2.1

2.2 

2.3

3
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 02

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

3.1
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

3.2
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

3.3
 Consolidação para o plano de 

desenvolvimento produtivo 

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO REGIÃO 01

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região 
01.

Estudo consolidado da Região 01.
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Estudo consolidado da Região 02.

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico Relatório técnico das oficinas 

realizadas.

4.3
 Consolidação para o plano de 

desenvolvimento produtivo 
Caderno técnico preliminar da Região 

03.

Caderno técnico preliminar da Região 
02.

4
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 03

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

4.1

Mês Referência: JANEIRO

1
BASE INTERATIVA DE 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem 
como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a 

serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de 
ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos 

Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização 
dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada, disponibilizando 

dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.

Mapa e descritivo das funcionalidades 
da base.

Ano Referência: 2021
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1

RELATÓRIO TÉCNICO

Estudo consolidado da Região 03.

4.2 

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 04.

5.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

2

8
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 07

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

8.1

8.3

DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO REGIÃO 04

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

5.1

5.3

7
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 06

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

7.1

7.3

5

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
07.

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 07.

8.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.
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                  SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

N° PROJETO JUSTIFICATIVA Nº META META ENTREGA Nº AÇÃO DESCRITIVO DA AÇÃO  INÍCIO/FIM % REALIZAÇÃO

1.1.1 Levantamento de requisitos para a estruturação da base JANEIRO/MARÇO 70%

1.1.2 Criação de layout e construção da base JANIERO/MARÇO 60%

1.1.3 Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas JANEIRO/DEZEMBRO 20%

1.1.4 Operação da base em oficinas ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 20%

2.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

2.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 25%

2.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 5%

2.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

2.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

3.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 20%

3.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

3.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

3.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 10%

3.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 5%

3.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

3.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

3.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

4.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

4.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

4.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

4.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

4.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 5%

4.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

4.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

4.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

5.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

5.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

5.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

5.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

5.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 5%

5.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

5.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

5.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

6.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

6.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

6.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

6.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

6.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 5%

6.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

6.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

6.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

7.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

7.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

7.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

7.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

7.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 5%

7.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

7.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

7.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

8.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 0%

8.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

8.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

8.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

8.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 5%

8.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

8.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

8.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

Data: 

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
07.

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 07.

8.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO REGIÃO 04

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

5.1

5.3

7
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 06

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

7.1

7.3

5

8
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 07

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

8.1

8.3

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 04.

5.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

4
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 03

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

4.1

Mês Referência: FEVEREIRO

1
BASE INTERATIVA DE 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem 
como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a 

serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de 
ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos 

Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização 
dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada, disponibilizando 

dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.

Mapa e descritivo das funcionalidades 
da base.

Ano Referência: 2021
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1

RELATÓRIO TÉCNICO

Estudo consolidado da Região 03.

4.2 

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

2

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO REGIÃO 01

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região 
01.

Estudo consolidado da Região 01.
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Estudo consolidado da Região 02.

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico Relatório técnico das oficinas 

realizadas.

4.3
 Consolidação para o plano de 

desenvolvimento produtivo 
Caderno técnico preliminar da Região 

03.

Caderno técnico preliminar da Região 
02.

Elaborado por (nome completo/cargo)

A ferramenta web, denominada Base 
Interativa de Informações Regionais, 

será utilizada via navegador, pela 
internet, com um conjunto de 

funcionalidades
que permitirão a interação dos usuários, 

desde a etapa de mobilização até a 
consolidação dos estudos técnicos, que 

subsidiarão os Planos de
Desenvolvimento Produtivo Regional. A 
Base possibilitará interações, tais como: 

imagens, ícones, textos, planilhas, 
mapas, dashboards, vídeos, etc. 

1.1

2.1

2.2 

2.3

3
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 02

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

3.1
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

3.2
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

3.3
 Consolidação para o plano de 

desenvolvimento produtivo 

6
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 05

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

6.1
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
06.

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 06.

Estudo consolidado da Região 05.

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico Relatório técnico das oficinas 

realizadas.

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
05.

7.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
04.

6.2 

6.3
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                  SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

N° PROJETO JUSTIFICATIVA Nº META META ENTREGA Nº AÇÃO DESCRITIVO DA AÇÃO  INÍCIO/FIM % REALIZAÇÃO

1.1.1 Levantamento de requisitos para a estruturação da base JANEIRO/MARÇO 1000%

1.1.2 Criação de layout e construção da base JANIERO/MARÇO 100%

1.1.3 Alimentação de dados e validação das funcionalidades customizadas JANEIRO/DEZEMBRO 30%

1.1.4 Operação da base em oficinas ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 100%

2.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 10%

2.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 10%

2.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 50%

2.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 10%

2.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

2.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

2.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

3.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 100%

3.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 10%

3.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

3.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 25%

3.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 10%

3.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

3.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

3.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

4.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 10%

4.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

4.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

4.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

4.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 10%

4.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

4.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

4.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

5.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 10%

5.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

5.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

5.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

5.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 10%

5.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

5.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

5.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

6.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 10%

6.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

6.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

6.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

6.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 10%

6.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

6.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

6.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

7.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 10%

7.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

7.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

7.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

7.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 10%

7.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

7.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

7.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

8.1.1
Compilação e análise de dados contemplando os indicadores provenientes de fontes 

secundárias como IBGE, Ministério da Economia, Ipardes, dentre outros MARÇO/JULHO 10%

8.1.2
Mapeamento das iniciativas locais e regionais, identificação e validação de cenários 

propulsores a serem trabalhados MARÇO/SETEMBRO 0%

8.1.3
Identificação de oportunidades de investimento previstos e que impactem nos eixos 

prioritários da região ABRIL/DEZEMBRO 0%

8.2.1 Mobilização e articulação com os agentes locais e regionais FEVEREIRO/DEZEMBRO 5%

8.2.2 Sistematização de dinâmicas para a condução das oficinas temáticas FEVEREIRO/SETEMBRO 10%

8.2.3 Participação (de forma presencial, virtual ou híbrida) em oficinas na região ABRIL/DEZEMBRO 0%

8.3.1 Confrontação das informações do diagnóstico e resultados das oficinas temáticas SETEMBRO/DEZEMBRO 0%

8.3.2
Participação de reuniões de alinhamento e detalhamento das ações com instituições 

envolvidas JULHO/DEZEMBRO 0%

Data: 

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
04.

6.2 

6.3

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
06.

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 06.

Estudo consolidado da Região 05.

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico Relatório técnico das oficinas 

realizadas.

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
05.

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico Relatório técnico das oficinas 

realizadas.

Elaborado por (nome completo/cargo)

A ferramenta web, denominada Base 
Interativa de Informações Regionais, 

será utilizada via navegador, pela 
internet, com um conjunto de 

funcionalidades
que permitirão a interação dos usuários, 

desde a etapa de mobilização até a 
consolidação dos estudos técnicos, que 

subsidiarão os Planos de
Desenvolvimento Produtivo Regional. A 
Base possibilitará interações, tais como: 

imagens, ícones, textos, planilhas, 
mapas, dashboards, vídeos, etc. 

1.1

2.1

2.2 

2.3

3
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 02

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

3.1
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

3.2
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

3.3
 Consolidação para o plano de 

desenvolvimento produtivo 

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO REGIÃO 01

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

Caderno técnico preliminar da Região 
01.

Estudo consolidado da Região 01.
  Elaboração de diagnóstico e 

identificação de oportunidades 

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Estudo consolidado da Região 02.

Realização de oficinas de planejamento 
estratégico Relatório técnico das oficinas 

realizadas.

4.3
 Consolidação para o plano de 

desenvolvimento produtivo 
Caderno técnico preliminar da Região 

03.

Caderno técnico preliminar da Região 
02.

4
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 03

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

4.1

Mês Referência: MARÇO

1
BASE INTERATIVA DE 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Considerando que o Paraná Projetos no cumprimento de sua finalidade, tem 
como objetivo, buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a 

serem aplicados na realização de suas atividades. Assim, propõe-se a criação de 
ferramenta web interativa como suporte à metodologia de elaboração dos 

Planos de Desenvolvimento Produtivo Regional, de modo a permitir a realização 
dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada, disponibilizando 

dados, relatórios e demais produções das atividades desenvolvidas.

Mapa e descritivo das funcionalidades 
da base.

Ano Referência: 2021
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1

RELATÓRIO TÉCNICO

Estudo consolidado da Região 03.

4.2 

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

2

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 04.

5.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.

8
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 07

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

8.1

8.3

DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO REGIÃO 04

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

5.1

5.3

7
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 06

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

7.1

7.3

5

6
DESENVOLVIMENTO 

PRODUTIVO REGIÃO 05

Realizar estudos técnicos com base nos indicadores dos eixos prioritários: 
Pessoas, Sistemas Produtivos e Infraestrutura, que auxiliem na elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Produtivo, considerando as características 
específicas da região. Contribuir, ainda, para o fortalecimento da integração dos 
municípios, com a união de esforços de entidades intra e extragovernamentais. 
Buscando, dessa forma, a promoção do planejamento integrado participativo e 

o crescimento produtivo regional.

6.1

7.2 

 Consolidação para o plano de 
desenvolvimento produtivo 

Caderno técnico preliminar da Região 
07.

  Elaboração de diagnóstico e 
identificação de oportunidades 

Estudo consolidado da Região 07.

8.2 
Realização de oficinas de planejamento 

estratégico Relatório técnico das oficinas 
realizadas.
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